
办 公 室
绎

株 洲 市 人 民 政 府 办 公 室
株政办函〔2022〕 13号

株洲市人民政府办公室
关于印发叶2022年株洲市市政基础设施建设

项目计划曳的通知

各区人民政府、株洲经开区管委会，各有关单位：

《2022年株洲市市政基础设施建设项目计划》已经市人民政

府同意，现印发给你们，请按照要求认真组织落实。

株洲市人民政府办公室

2022年 3月 24日



2022年株洲市市政基础设施建设项目计划

依据相关文件精神，结合 2022年市政基础设施项目完成情

况，以及市财政关于基金收益类项目实施需以土地实现有效出让

并形成可用财力为前提的要求，在详细调研的基础上，根据资金筹

措、建设时序和轻重缓急情况编制本计划。

2022年，市政基础设施建设计划实施项目总数为 354项（含

储备项目）。其中前期项目 11项、新建项目 154项、续建项目 115

项，储备项目 74项，计划总投资 654.44亿元，本年度计划完成投

资 119.88亿元，计划完工项目表 151项。

按照资金筹措渠道市政基础设施建设项目资金来源分以下六

大类：

1.市财政全额投入项目 29项，项目总投资 42.97亿元，年内计

划完成投资 1.61亿元（年内市财政支付 1.2亿元）。

2.市区、市企共建项目 6项，项目总投资 3.06亿元，年内计划

完成投资 1.86亿元（年内市财政支付 0.61亿元）。

3.市本级 PPP项目 33项，项目总投资 118.60亿元，年内计划

完成投资 15.00亿元。

4.其他政府性资金项目 141项，项目总投资 275.45亿元，年内

计划完成投资 26.19亿元。其中申请使用专项债项目 26项，专项

债资金 22.52亿元。

5.区级财力项目 127项，项目总投资 113.63亿元，年内计划完
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成投资 34.52亿元。

6.企业经营性收益项目 18项，项目总投资 100.8亿元，年内计

划完成投资 40.69亿元。

附件：1. 2022年株洲市市政基础设施建设项目市财政投资项目

汇总表

2. 2022年株洲市市政基础设施建设项目汇总表（按资金

来源划分）

3. 株洲市市政基础设施项目建设计划表
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附件 1 
 

2022年株洲市市政基础设施建设项目市财政投资项目汇总表 
 

2022年市财政 
负担金额     
（亿元） 

2022年市财政                
支付金额     
（亿元） 序号 项目类别 

实施项目数

（个） 
完工项目数

（个） 
总投资 
（亿元） 

2022年 
完成投资 
（亿元） 2亿预算内 2亿预算内 

备注 

1 市财政全额投入项目 29 20 42.97 1.61 1.61 1.20  

2 市区、市企共建项目 6 3 3.06 1.86 0.82 0.61  

3 市本级 PPP模式投入项目 33 13 118.60 15.00 0.00 0.00  

4 
其他政府性资金项目       
（不含储备项目） 

67 29 135.63 26.19 0.00 0.00  

合  计 135 65 300.26 44.66 2.43 1.81  
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附件 2 
 

2022年株洲市市政基础设施建设项目汇总表（按资金来源划分） 
 

实施项目（个） 完工项目（个） 
序号 项目类别 

城市畅通类 环境安全类 新基建类 城市畅通类 环境安全类 新基建类 
总投资  
（亿元） 

年内投资

（亿元） 
备注 

1 市财政全额投入项目 19 10 0 13 7 0 42.97  1.61   
2 市区、市企共建项目 6 0 0 3 0 0 3.06  1.86   
3 市本级 PPP模式投入项目 23 10 0 10 3 0 118.60  15.00   

专项债 23 3 3 5 3 0 113.93  22.52   
其他 18 20 0 3 18 0 21.70  3.67   
小计 41 23 3 8 21 0 135.63  26.19   
储备项目 25 14 35 0 0 0 139.82  0.00   

4 
其他政府性 
资金项目 

合计 66 37 38 8 21 0 275.45  26.19   
天元区政府 16 11 4 11 11 4 11.60  5.88   
芦淞区政府 7 6 2 1 2 2 4.80  1.93   
荷塘区政府 14 4 5 3 1 5 23.00  5.79   
石峰区政府 5 4 4 2 3 3 11.67  3.85   
渌口区政府 5 8 5 2 3 4 45.21  10.30   

区财政（含原

区平台公司） 

株洲经开区管委会 18 3 6 10 0 6 17.36  6.78   

5 

小   计 65 36 26 29 20 24 113.64  34.53   
6 企业经营性收益项目 0 9 9 0 8 5 100.80  40.69   

小   计 179 102 73 63 59 29 654.52  119.88   
合   计 354 151 654.44  119.88   
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附件 3 
 

株洲市市政基础设施项目建设计划表（市财政全额投资项目） 
 

序

号 
类别 建设单位 项目名称 

项目 
位置 
（起止

点） 

性

质 
项目规模 

项目 
总投资

（万元）

项目 
建设期 

截止
2021年
年底累
计完成

投资额
（万元）

2022年
市财政

计划投

资额

（万元）

2022年
市财政

支付金

额（万

元） 

计划 
进度 

资金 
来源 

备注 

1 
城市

畅通

类 
市住建局 

过江通道

前期研究 
新塘路-
嵩山路 

前

期 
规划定线方案研究及项目包装 
（长 3.85km） 

270000  0  100 100  
完成方

案 
市财

政 
 

2 
城市

畅通

类 

市住建

局、芦淞

区政府 

莲易大道

（红旗广

场-白关互
通）市政化

改造工程 

红旗广

场-白关
互通段 

前

期 

映日路、悦宾路、株金路三处进

行平面交叉路口改造，芭蕉冲新

建一处平面交叉，服瑞互通段设

菱形立交。 

39180  0  100  100  
进行前

期工作 
市财

政 
 

3 
城市

畅通

类 
市住建局 

航空产业

基础设施

配套 
芦淞区 

前

期 

航空大道-南环线节点新建工程
等：北起南环线，南至老株渌路，

长约 1.5km 
87116  0  50 50 

完成方

案及专

项债项

目包装 

市财

政 
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序

号 
类别 建设单位 项目名称 

项目 
位置 
（起止

点） 

性

质 
项目规模 

项目 
总投资

（万元）

项目 
建设期 

截止
2021年
年底累
计完成

投资额
（万元）

2022年
市财政

计划投

资额

（万元）

2022年
市财政

支付金

额（万

元） 

计划 
进度 

资金 
来源 

备注 

4 
城市

畅通

类 
市住建局 

铁东路南

段（株洲南

站-枫溪大
道）新建工

程 

株洲南

站-枫溪
大道 

续

建 
1km市政道路工程，40米宽（近
期按 36米实施），城市主干道 

10000 
2019.09-
2022.06 

9000  1000  750  完工 
市财

政 

因征地拆迁问题，

本项目与枫溪大

道交叉路口处会

滞后，交叉路口处

投资预计将超出

概算金额 

5 
城市

畅通

类 
市住建局 

航空大道

（创业二

路-创业一
路）提质改

造工程 

创业二

路-创业
一路 

新

建 

株洲市航空大道（创业二路-创业
一路）提质改造工程主要建设内

容为现状路面病害处理、破损修

复、现状砼路面加罩沥青及标志

标线工程。全长约 275 米，路幅
标准宽度 40米，双向六车道，道
路等级为城市快速路，设计时速

60公里/小时。 

300  
2022.06-
2022.10 

0  300  225  完工 
市财

政 
书记批示、市委督

查 

6 
城市

畅通

类 
市住建局 

南方中学

人行天桥

新建工程 
芦淞区 

新

建 

南方中学人行天桥位于机场大道

和航展路交叉口西侧 32.7 米处，
天桥采用钢结构形式，桥梁全长

52米，桥面宽 4米 

650 
2022.09-
2022.12 

0  650 488  完工 
市财

政 

（株府阅[2021]33
号）关于南方中学

整体搬迁工作会

议纪要 
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序

号 
类别 建设单位 项目名称 

项目 
位置 
（起止

点） 

性

质 
项目规模 

项目 
总投资

（万元）

项目 
建设期 

截止
2021年
年底累
计完成

投资额
（万元）

2022年
市财政

计划投

资额

（万元）

2022年
市财政

支付金

额（万

元） 

计划 
进度 

资金 
来源 

备注 

7 
城市

畅通

类 
交警支队 

新

建 

封闭衡山中路湘水湾三期进出口

北侧中心绿化开口、芦淞大桥及

长江路（长江广场-莲花路）中央
隔离护栏、枫溪大桥西桥头交通

微改（隔离栏杆及标线）、黄河

路（天伦路口)隔离护栏 

200  
2022.09-
2022.10 

0  200  150  完工 

8 
城市

畅通

类 

新

建 

炎帝大道-栗雨南路改造、白鹤菱
溪小学周边交通组织优化、长江

北路-森林路交叉口改造、神农大
道-长江北路交叉口改造、长江广
场交通微改、尚格-滨江路交叉口
新增信号灯及微动土 60万 

500  
2022.06-
2023.05 

0  500  375  
部分完

工 

9 
城市

畅通

类 

天元区政

府 

新

建 
尚格小学周边交通组织优化 500  

2022.06-
2022.10 

0  200  150  完工 

10 
城市

畅通

类 

市城发集

团 
新

建 
二中附小周边交通组织优化（含

生态停车设施建设） 
380  

2022.05-
2022.12 

0  100  100  完工 

11 
城市

畅通

类 

新

建 
京渌立交匝道口(和谐家园附近)
改造 

600  
2022.09-
2023.03 

0  200  150  
完成征

拆启动

建设 

12 
城市

畅通

类 

芦淞区政

府 

交通微改

工程（含设

计方案） 
市区 

新

建 

株洲大桥东桥头交通组织优化，

东环线、南环线主线外侧不规范

开口封闭 
70  

2022.05-
2022.07 

0  70  70  完工 

市财

政 

慧泉书记 11 月 5
日全市主要道路

调研指示要求（分

年度纳入建设计

划）。二中附小周

边交通组织优化：

城发集团负责停

车设施的建设及

后期运营，市财政

补助部分土建资

金。尚格小学周边

交通组织优化：天

元区负责征拆，市

财政补助部分土

建资金。京渌立交

匝道口：芦淞区负

责征拆，市财政补

助部分土建资金。

枫溪大桥西桥头

交通改造-路网完
善规划 138 路由
天元区政府负责

实施。 
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序

号 
类别 建设单位 项目名称 

项目 
位置 
（起止

点） 

性

质 
项目规模 

项目 
总投资

（万元）

项目 
建设期 

截止
2021年
年底累
计完成

投资额
（万元）

2022年
市财政

计划投

资额

（万元）

2022年
市财政

支付金

额（万

元） 

计划 
进度 

资金 
来源 

备注 

13 
城市

畅通

类 

荷塘区政

府 
新

建 
荷塘大道现状地下通道改造 260  

2022.04-
2022.08 

0  260  195  完工 

14 
城市

畅通

类 

石峰区政

府 

交通微改

工程（含设

计方案） 
市区 

新

建 
红旗路-老铁东路口改造 80  

2022.09-
2022.11 

0  80  80  完工 

15 
城市

畅通

类 

市

城

管

局

市政工

程维护

中心 

船舶碰撞

桥梁隐患

整治 

7座跨
江大桥 

新

建 

1、株洲大桥、石峰大桥、建宁大
桥、天元大桥、芦淞大桥标志标

识完善。2、对株洲 7座跨江大桥
进行通航安全风险及抗撞性能综

合评估。3、根据评估结果对通航
桥梁桥墩加装防撞设施和主动预

警装置（石峰大桥、建宁大桥、

天元大桥、芦淞大桥的通航桥墩

需加装防撞设置，其他跨江大桥

通航桥墩防撞设施的安装需根据

风险评估结果再进行确认；通航

桥墩主动预警装置加装数量需根

据风险评估结果再进行确认） 

3200 
2022.04-
2023.12 

0  200 200  

完成评

估验算

及桥梁

标识完

善 

市财

政 

（ 株 城 报

[2021]121 号）关
于 2022 年市本级
政府投资项目计

划的请示）领导批

示 。 （ 株 府 录

[2021]54号）株洲
市船舶碰撞桥梁

隐患治理专题工

作会议备忘录（建

设资金待进一步

明确） 
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序

号 
类别 建设单位 项目名称 

项目 
位置 
（起止

点） 

性

质 
项目规模 

项目 
总投资

（万元）

项目 
建设期 

截止
2021年
年底累
计完成

投资额
（万元）

2022年
市财政

计划投

资额

（万元）

2022年
市财政

支付金

额（万

元） 

计划 
进度 

资金 
来源 

备注 

16 
城市

畅通

类 

市

城

管

局

市政工

程维护

中心 

桥梁、道

路、排水专

项维修（含

无障碍设

施改造、海

绵化改造、

排水及电

力管沟） 

市区 
新

建 

道路中修：杉塘路人行道中修（建
设路至人民北路）、枫溪大道东
侧人行道中修（烟草局至天池
路）、枫溪大道西侧人行道中修
（烟草局至天池路）、市府路道
路中修（人民南路至建设南路）、
建设北路道路中修（铁桥至天桥
街）、建设北路道路中修（天桥
街至清石广场）、枫溪大道道路
中修（芦淞区自然资源局至小巨
蛋酒店）、拥军路道路中修（建
设南路—沿江路）、茨菇塘路道
路中修（钻石路至长寿路口）、
文化路道路中修（新华路口至石
宋路）、人民北路道路中修（白
石港路至人民路跨铁路桥）、人
民中路东侧人行道中修（体育路
至红港路）、人民中路西侧人行
道中修（体育路至红港路）、果
园路人行道中修（清石广场至镀
锌管厂）、南郊垃圾场场内道路
中修，封闭东环北路三处绿化开
口 
排水专项维修：株董路（雅马哈
减震器厂至株董路桥）、市府路
（人民南路至建设南路） 
桥梁专项维修：芦淞大桥、石峰
大桥、坚固立交桥、株洲大桥 

2800 
2022.09-
2022.12 

0  2800 2100  完工 
市财

政 

1、其中株董路排
涝项目应与株董

路雨污分流项目

同步实施。2、大
中修项目批示：关

于 2022 年市本级
政府投资项目计

划的请示）领导批

示 （ 株 城 报

[2021]121号） 
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序

号 
类别 建设单位 项目名称 

项目 
位置 
（起止

点） 

性

质 
项目规模 

项目 
总投资

（万元）

项目 
建设期 

截止
2021年
年底累
计完成

投资额
（万元）

2022年
市财政

计划投

资额

（万元）

2022年
市财政

支付金

额（万

元） 

计划 
进度 

资金 
来源 

备注 

17 
城市

畅通

类 

市

城

管

局

市政工

程维护

中心 

电厂立交

桥排水改

造工程 

建设北

路电厂

立交桥 

新

建 

高区：新建 d1500 雨水管道，顶
管施工，长约 320m，对现状
DN500-800 管道封堵及清淤；低
区：新建泵站 1座，规模 1.0m3/s，
新建压力管  DN1000，长约
400m ，新建 DN300-DN600及箅
子，长约 200m 

1200 
2022.04-
2022.11 

75  1125 844  完工 
市财

政 
 

18 
城市

畅通

类 

市

城

管

局

市政工

程维护

中心 

跨江大桥

结构检测 

一至五

桥五座

跨江大

桥 

新

建 
一至五桥五座跨江大桥结构检测

评估 
300 

2022.05-
2022.08 

0  300 225  完工 
市财

政 

（ （ 株 城 报

[2021]121 号）关
于 2022 年市本级
政府投资项目计

划的请示）领导批

示。养护费用未包

含城市桥梁结构

定期检测。根据城

市桥梁养护技术

标准，I 类养护的
城市桥梁宜为 3-5
年。现距上次 2015
年检测已有 6 年
之久。 



 

 

—
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序

号 
类别 建设单位 项目名称 

项目 
位置 
（起止

点） 

性

质 
项目规模 

项目 
总投资

（万元）

项目 
建设期 

截止
2021年
年底累
计完成

投资额
（万元）

2022年
市财政

计划投

资额

（万元）

2022年
市财政

支付金

额（万

元） 

计划 
进度 

资金 
来源 

备注 

19 
城市

畅通

类 

市

城

管

局

市政工

程维护

中心 

桥梁独柱

墩处治 

坚固立

交桥、红

旗立交

桥、田心

立交桥、

芦淞大

桥、 天
元大桥 

续

建 

坚固立交桥主线桥第 2 联，D 匝
道桥共 1 联，红旗立交桥主线桥
第 2 联左，主线桥第 2 联右，F
匝道桥共 1联，G匝道桥第 2联、
田心立交桥 F 匝道桥第 1 联，F
匝道桥第 2联，F匝道桥第 6联，
F 匝道桥第 7 联，G 匝道桥第 1
联，G 匝道桥第 2 联、芦淞大桥
M 匝道桥共 1 联，N 匝道桥共 1
联、天元大桥 A匝道桥共 1联，
B 匝道桥共 1 联等桥梁独柱墩处
治 

881 
2021.12-
2022.12 

550  331 331  完工 
市财

政 

《关于株洲地区
存在的安全隐患
问题》（陈文浩副
省长交办件），株
洲市坚固立交桥
等 5 座桥梁匝道
为独柱单点支撑
结构，存在倾覆失
稳风险隐患；《关
于坚固立交桥等 5
座桥梁独柱墩隐
患应急处置工作
调度会议备忘录》
（株府录【2021】
47 号）明确，将
坚固立交桥等 5
座桥梁独柱墩加
固处置项目列为
2021 年应急抢修
政府投资项目。
（ （ 株 城 报
[2021]121 号）关
于 2022 年市本级
政府投资项目计
划的请示）领导批
示。原计划分两年
支付，2021 年支
付 550 万，2022
年支付 550万。 



 

 

—
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序

号 
类别 建设单位 项目名称 

项目 
位置 
（起止

点） 

性

质 
项目规模 

项目 
总投资

（万元）

项目 
建设期 

截止
2021年
年底累
计完成

投资额
（万元）

2022年
市财政

计划投

资额

（万元）

2022年
市财政

支付金

额（万

元） 

计划 
进度 

资金 
来源 

备注 

20 
环境

安全

类 
市住建局 项目前期 市区 

新

建 

2022 年海绵城市建设评估及申
报，地下基础设施建设管理方案，

历史街区及历史建筑保护专项规

划、城市畅通行动一张图、雨污

分流管网改造项目包装及咨询服

务 

800  
2022.05-
2022.12 

0  800  800  完工 
市财

政 
 

21 
环境

安全

类 

公用事业

服务中心 

枫溪大道

污水干管

新建工程 

枫溪大

道（天元

大桥~
百江路）

前

期 

新建污水管 DN400~500L=240m，
污水顶管 D1000 L=1470m。现状
管道修复及清淤。 

3400 
2023.04-
2023.11 

0  80 80  
完成前

期 
市财

政 
 

22 
环境

安全

类 

公用事业

服务中心 

庆云山路

雨污分流

改造工程 

庆云山

路（百江

路~石
宋西路）

前

期 

新建雨水管DN600~800 L=900m，
改造修复现状合流管道为污水管

及清淤。 
620 

2023.04-
2023.11 

0  30 30  
完成前

期 
市财

政 
 

23 
环境

安全

类 

公用事业

服务中心 

老株洲工

学院片区

污水管道

改造工程 

JC73路
（JC98
3路~服
饰大

道）、德

政路、东

环线西

辅道 

新

建 

新建污水管 DN400~500L=750m，
顶管 D1000 L=1210m。现状管道
修复及清淤。 

2700 
2022.07-
2022.12 

0  2700 2000  完工 
市财

政 
建宁港流域补充

项目 
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序

号 
类别 建设单位 项目名称 

项目 
位置 
（起止

点） 

性

质 
项目规模 

项目 
总投资

（万元）

项目 
建设期 

截止
2021年
年底累
计完成

投资额
（万元）

2022年
市财政

计划投

资额

（万元）

2022年
市财政

支付金

额（万

元） 

计划 
进度 

资金 
来源 

备注 

24 
环境

安全

类 

公用事业

服务中心 

陈埠港流

域雨污分

流改造 

天泰路-
排渍站 

新

建 
新建部分污水管道和提升泵站 1000 

2022.03-
2022.12 

0  1000 600  完工 
市财

政 
22 年督查预备项
目 

25 
环境

安全

类 

公用事业

服务中心 

沿王塔冲

路污水干

管新建工

程、株董路

雨污分流 

王塔冲

路（芦淞

区蓝天

幼儿园

~建设
南路） 

新

建 

新建污水管 DN400~500L=400m，
顶管 D1000 L=620m。现状管道修
复及清淤。 

2000 
2022.07-
2022.12 

0  2000 1150  完工 
市财

政 

建宁港流域补充

项目（其中株董路

雨污分流项目资

金 200万元，应与
株董路排涝项目

同步实施） 

26 
环境

安全

类 

市

城

管

局

株洲市

灯饰管

理处 

黄河南路

箱变改造 
市区 

新

建 
原有配电房及变压器拆除，更换

安装 800KVA箱变一台 
55 

2022.08-
2022.09 

0  55 41  完工 
市财

政 

（（株城报

[2021]121号）关
于 2022年市本级
政府投资项目计

划的请示）领导批

示 



 

 

—
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序

号 
类别 建设单位 项目名称 

项目 
位置 
（起止

点） 

性

质 
项目规模 

项目 
总投资

（万元）

项目 
建设期 

截止
2021年
年底累
计完成

投资额
（万元）

2022年
市财政

计划投

资额

（万元）

2022年
市财政

支付金

额（万

元） 

计划 
进度 

资金 
来源 

备注 

27 
环境

安全

类 

市

城

管

局

株洲市

灯饰管

理处 

路灯地下

电缆及监

控终端设

备安全运

行维修改

造 

市区 
新

建 
更换路灯供电电缆 8 条，更换监
控终端设备 100台 

405 
2022.03-
2022.12 

0  405 304  完工 
市财

政 
 

28 
环境

安全

类 
排水公司 

龙泉污水

处理厂污

水干管改

造及排涝

工程 

市区 
新

建 
龙泉污水处理厂污水干管及排涝

设施改造 

200（排
涝部

分） 

2022.06-
2023.05 

0  200 150 
启动建

设 
市财

政 
 

29 
环境

安全

类 

水

务

集

团

排水公

司 

霞湾厂中

水改造项

目 

石峰区

霞湾污

水处理

厂 

新

建 

新建一个 2万吨/天的中水泵房以
及中水管网 960 米和自来水管网
800米的改造 

270  
2022.06-
2022.12 

0  270  200  完工 
市财

政 
 

合    计 429667  9625  16106 12037    

 
 



 

 

—
—

 16 —
—

 

株洲市市政基础设施项目建设计划表（区投市补、市企共建项目） 
 

序

号 
类别 建设单位 项目名称 

项目位置

（起止点） 
性

质 
项目规模 

项目 
总投资

（万元） 

项目 
建设期 

截止
2021年
年底累
计完成
投资额
（万元）

2022年
计划投

资额

（万元）

2022年
市财政

支付金

额（万元） 

计划 
进度 

资金 
来源 

备注 

1 
城市畅

通类 
市住建局 

枫溪大道

（608所段）
下穿改造工

程 

航空大道-
伟大路 

续

建 

长约 805米，宽度 60米。
其中地面长度 505米，隧
道长度 300米，隧道宽度
41.7米。 

24954 
2021.06-
2022.06 

9000  15954 5000  完工 

区投市

补、市

企共建

项目 

608所资金
11000万元，
其余市财政

资金 

2 
城市畅

通类 
天元区

政府 
天元区

住建局 
印象路 

规划 156
路-黄山西
路 

新

建 

长 164m，宽 12m（含生态
树池、溢流井、雨水花园、

透水铺装等海绵设施） 
300  

2022.05-
2022.10 

0  300  110  完工 
区投市

奖 

3 
城市畅

通类 
芦淞区

政府 
芦淞区

住建局 
莲塘小学周

边道路 
莲塘小学 

新

建 

（含生态树池、溢流井、

雨水花园、透水铺装等海

绵设施） 
500 

2022.10-
2023.08 

0 300 113  
完成部

分路基

工程 

区投市

奖 

4 
城市畅

通类 
荷塘区

政府 
荷塘区

住建局 
荷塘大道西

辅道一期 
砚塘坡路-
新华东路 

新

建 

长 210m,宽 26m（含生态树
池、溢流井、雨水花园、

透水铺装等海绵设施） 
1050  

2022.09-
2023.06 

0  400  150  
完成部

分路基

工程 

区投市

奖 

市区共建市

财政补助海

绵化改造及

城市畅通项

目（1000
万）。恢清

市长关于市

财政设立株

洲市海绵城

市建设项目

奖补资金请

示的批示 
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序

号 
类别 建设单位 项目名称 

项目位置

（起止点） 
性

质 
项目规模 

项目 
总投资

（万元） 

项目 
建设期 

截止
2021年
年底累
计完成
投资额
（万元）

2022年
计划投

资额

（万元）

2022年
市财政

支付金

额（万元） 

计划 
进度 

资金 
来源 

备注 

5 
城市畅

通类 
石峰区

政府 
株洲循

环集团 
北站路支路

微改造工程 
石峰区 

新

建 

全长 650米，路宽 6米，
道路排水等改造（含生态

树池、溢流井、雨水花园、

透水铺装等海绵设施） 

400  
2022.05-
2022.11 

0  400  150  完工 
区投市

奖 

6 
城市畅

通类 
石峰区

政府 
市国投

集团 
规划四路 

日新路-中
车大道 

新

建 

全长 600m，宽 18m（含生
态树池、溢流井、雨水花

园、透水铺装等海绵设施）

3348  
2022.08-
2023.03 

787  1200  600  
完成部

分路基

工程 

区投市

奖 

市财政补助

600万元（专
项债入库项

目） 

合    计 30552  9787  18554 6123     
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株洲市市政基础设施项目建设计划表（市本级 PPP模式投资项目） 
 

序

号 
类别 建设单位 项目名称 

项目位置

（起止点） 
性

质 
项目规模 

项目总

投资（万

元） 

项目 
建设期 

截止
2021年
年底累
计完成
投资额
（万元）

2022年
计划投

资额 
（万元）

计划进度 
资金 
来源 

备注 

1 
环境安

全类 
市住建局 

株洲市中心

城区污水系

统综合治理

一期工程 

市区 
新

建 

污水治理：建宁港太阳支流等黑

臭水体治理、建宁港流域（不含

主港）水环境综合治理、陈埠港

水环境治理、凿石水环境综合治

理、28区排水干渠水环境综合治
理、枫溪污水处理厂二期及配套

管网工程、群丰污水处理厂一期

及配套管网工程、中心城区污水

系统“提质增效”工程调查等。 

329438 
2022.04-
2027.12 

12000  30000 启动建设 PPP 

重点推

进陈埠

港、凿

石港水

环境综

合治理

等工程 

2 
城市畅

通类 
市住

建局 
国盛融城

公司 

轨道城 PPP
一期项目（云

霞大道、卧龙

路、中车大

道、田心大

道） 

石峰区北起

沪昆高速，

南至时代大

道 

续

建 

云霞大道全长约 1950米，卧龙
大消全长约 2120米，中车大道
全长约 3680米，田心大道全长
约 5700米;轨道城片区雨水排水
工程（中车大道-新桥路）长度
1.1公里，2.4米双排暗埋管道;
田心大道古滑坡段地质灾害处

置工程。 

90586 
2016.06-
2022.12 

86524  4060  完工 PPP 

包含了

轨道城

片区雨

水排水

工程 
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序

号 
类别 建设单位 项目名称 

项目位置

（起止点） 
性

质 
项目规模 

项目总

投资（万

元） 

项目 
建设期 

截止
2021年
年底累
计完成
投资额
（万元）

2022年
计划投

资额 
（万元）

计划进度 
资金 
来源 

备注 

3 
城市畅

通类 
市住

建局 
清水塘投

资公司 
喻家坪路二

期 
铜霞路-老
工业路 

前

期 

城市次干道，铜霞路-老工业路，
道路里程 1014m，宽度 32m，双
向四车道，设计速度 40km/h。 

15357 
2023.03-
2024.03 

0  50  
进行前期

工作 
PPP  

4 
城市畅

通类 
市住

建局 
清水塘投

资公司 

清水塘数字

智造产业园

内规划道路 

石峰区清水

塘中北部 
新

建 

位于清霞路以东、清水塘大道以

西、株冶路以南及铜霞路以北地

块内规划道路。 
10000 

2022.03-
2023.02 

0  9000  基本完工 PPP  

5 
城市畅

通类 
市住

建局 
清水塘投

资公司 
口岸二路 

清霞路-铜
霞路 

新

建 

城市支路，道路里程约 634米，
宽度 15米，双向两车道，设计
速度 30km/h 

3000  
2022.09-
2023.09 

0  150  
完成前期

工作，启动

建设 
PPP  

6 
城市畅

通类 
市住

建局 
清水塘投

资公司 
QST12路 

临江路

-QST11路 
新

建 

城市支路，道路里程约 790米，
宽度 18米，双向两车道，设计
速度 30km/h 

5000  
2022.09-
2023.12 

0  150  
完成前期

工作，启动

建设 
PPP  

7 
城市畅

通类 
市住

建局 
清水塘投

资公司 
QST11路 

湾塘路-清
湖路 

新

建 

城市支路，道路里程约 530米，
宽度 18米，双向两车道，设计
速度 30km/h 

4000  
2022.10-
2023.12 

0  50  
完成前期

工作，启动

建设 
PPP  

8 
城市畅

通类 
市住

建局 
清水塘投

资公司 
霞湾路二期 

湾塘路-清
湖路 

新

建 

城市次干道，道路里程约 464米，
宽度 28米，双向四车道，设计
速度 40km/h 

4000  
2022.10-
2023.12 

0  50  
完成前期

工作，启动

建设 
PPP  

9 
城市畅

通类 
市住

建局 
清水塘投

资公司 
老工业路四

期 
清湖路-湘
芸北路 

新

建 

城市主干道，道路里程约 977米，
宽度 42米，双向六车道，设计
速度 60km/h 

16000 
2022.11-
2024.06 

0  50  
完成前期

工作，启动

建设 
PPP  



 

 

—
—

 20 —
—

 

序

号 
类别 建设单位 项目名称 

项目位置

（起止点） 
性

质 
项目规模 

项目总

投资（万

元） 

项目 
建设期 

截止
2021年
年底累
计完成
投资额
（万元）

2022年
计划投

资额 
（万元）

计划进度 
资金 
来源 

备注 

10 
城市畅

通类 
市住

建局 
清水塘投

资公司 
株冶路三期 

QST10路-
湘芸北路 

新

建 

城市次干道，QST10路-湘芸北
路，道路里程 1370m，宽度 28m，
双向四车道，设计速度 40km/h。 

9773  
2022.03-
2023.12 

1050  600  

启动

QST10路-
清湖路段

道路建设 

PPP  

11 
城市畅

通类 
市住

建局 
清水塘投

资公司 
老工业路三

期 
清水塘大道

-丁山路 
新

建 

城市主干道，清水塘大道-丁山
路，道路里程 970m，宽度 42m，
双向六车道，设计速度 60km/h。 

19000 
2022.12-
2023.12 

50  150  
完成前期

工作，启动

建设 
PPP  

12 
城市畅

通类 
市住

建局 
清水塘投

资公司 

QST02路（铜
霞路-株冶
路） 

铜霞路-株
冶路 

新

建 
城市次干路，铜霞路-株冶路，长
500米，宽 32米 

3200  
2022.12-
2023.12 

0  300  
完成前期

工作，启动

建设 
PPP  

13 
城市畅

通类 
市住

建局 
清水塘投

资公司 

QST06路（铜
霞路-株冶
路） 

铜霞路-株
冶路 

新

建 

城市支路，铜霞路-株冶路，道路
里程 500m，宽度 28m，双向四
车道，设计速度 30km/h。 

9836  
2022.12-
2023.12 

0  300  
完成前期

工作，启动

建设 
PPP  

14 
城市畅

通类 
市住

建局 
清水塘投

资公司 
QST10路 

铜霞路-老
工业路 

续

建 

城市次干道，铜霞路-老工业路，
道路里程 1265m，宽度 28m，双
向四车道，设计速度 40km/h。 

11083 
2021.06-
2022.06 

9572  1511  完工 PPP  

15 
城市畅

通类 
市住

建局 
清水塘投

资公司 
清水塘大桥 

天元区新东

路-石峰区
清霞路 

续

建 

项目为城市主干道，天元区新东

路-石峰区清霞路，道路里程约
2400m，双向六车道，其中清水
塘大桥为主跨 408m钢桁拱。 

150256 
2019.09-
2022.12 

95000  55256  完工 PPP  
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序

号 
类别 建设单位 项目名称 

项目位置

（起止点） 
性

质 
项目规模 

项目总

投资（万

元） 

项目 
建设期 

截止
2021年
年底累
计完成
投资额
（万元）

2022年
计划投

资额 
（万元）

计划进度 
资金 
来源 

备注 

16 
城市畅

通类 
市住

建局 
清水塘投

资公司 
霞湾路一期 

清湖路-铜
霞路 

续

建 

城市次干道，清湖路-铜霞路，道
路里程 1010m，宽度 28m，双向
四车道，设计速度 40km/h。 

16487 
2019.09-
2022.09 

16387  100  完工 PPP  

17 
城市畅

通类 
市住

建局 
清水塘投

资公司 
口岸一路 

铜霞路-清
霞路 

续

建 

城市支路，铜霞路-清霞路，道路
里程 582m，宽度 24m，双向两
车道，设计速度 30km/h。 

9761  
2020.09-
2022.12 

8437  1324  完工 PPP  

18 
城市畅

通类 
市住

建局 
清水塘投

资公司 
清水塘大道

二期 
铜霞路-清
霞路 

续

建 

城市主干道，铜霞路-清霞路，道
路里程 800m，宽度 42m，双向
六车道，设计速度 60km/h。 

12471 
2020.10-
2022.12 

10840  1631  完工 PPP  

19 
城市畅

通类 
市住

建局 
清水塘投

资公司 
临江路二期 

清湖路-湘
芸北路 

续

建 

城市次干道，清湖路-湘芸北路，
道路里程 1100m，宽度 24m，双
向两车道，设计速度 40km/h。 

11302 
2021.01-
2022.12 

8940  2362  完工 PPP  

20 
城市畅

通类 
市住

建局 
清水塘投

资公司 
株冶路二期 

清水塘大道

-QST10路 
续

建 

城市次干道，清水塘大道-QST10
路，道路里程 1550m，宽度 28m，
双向四车道，设计速度 40km/h。 

16018 
2020.10-
2023.06 

11284  1000  
完成 40%
路基 

PPP  

21 
城市畅

通类 
市住

建局 
清水塘投

资公司 
老工业路一

期 
清水塘大道

-清霞路 
续

建 

城市主干道，清水塘大道-清霞
路，道路里程 1200m，宽度 42m，
双向六车道，设计速度 60km/h。 

16637 
2020.10-
2023.06 

10207  2000  
完成 40%
路基 

PPP  
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序

号 
类别 建设单位 项目名称 

项目位置

（起止点） 
性

质 
项目规模 

项目总

投资（万

元） 

项目 
建设期 

截止
2021年
年底累
计完成
投资额
（万元）

2022年
计划投

资额 
（万元）

计划进度 
资金 
来源 

备注 

22 
城市畅

通类 
市住

建局 
清水塘投

资公司 
老工业路二

期 
清湖路-清
霞路 

续

建 

城市主干道，清湖路-清霞路，道
路里程 920m，宽度 42m，双向
六车道，设计速度 60km/h。 

9309  
2021.06-
2022.12 

6705  2604  完工 PPP  

23 
城市畅

通类 
市住

建局 
清水塘投

资公司 
清霞路三期 

清水路-铜
霞路 

续

建 

城市主干道，清水路-铜霞路，道
路里程 1695m，宽度 42m，双向
六车道，设计速度 60km/h。 

32783 
2020.10-
2022.12 

24583  8200  完工 PPP  

24 
城市畅

通类 
市住

建局 
清水塘投

资公司 
株冶路四期 

清水塘大道

-QST06路 
续

建 

城市次干道，清水塘大道-QST06
路，道路里程 900m，宽度 28m，
双向四车道，设计速度 40km/h。 

12395 
2021.03-
2022.12 

11163  1232  完工 PPP  

25 
环境安

全类 
市住

建局 
清水塘投

资公司 

新桥高排河

道提质改造

工程（清水路

-铜霞路段） 

石峰区清水

塘新桥高排

渠沿线 

前

期 
清水路-铜霞路段，占地约 212亩 22048 

2023.03-
2024.12 

0  50  
进行前期

工作 
PPP  

26 
环境安

全类 
市住

建局 
清水塘投

资公司 

清水塘城市

公园二期 A
区 

石峰区清水

塘中南部 
新

建 
占地面积约 120亩。 15226 

2022.05-
2023.05 

4000  1000  
完成部分

工程 
PPP  
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序

号 
类别 建设单位 项目名称 

项目位置

（起止点） 
性

质 
项目规模 

项目总

投资（万

元） 

项目 
建设期 

截止
2021年
年底累
计完成
投资额
（万元）

2022年
计划投

资额 
（万元）

计划进度 
资金 
来源 

备注 

27 
环境安

全类 
市住

建局 
清水塘投

资公司 

清水塘城市

公园二期 B
区 

石峰区清水

塘中南部 
新

建 
占地面积约 127亩。 47400 

2022.05-
2023.12 

1050  500  
完成前期

工作，启动

建设 
PPP  

28 
环境安

全类 
市住

建局 
清水塘投

资公司 

铜霞路两侧

提质改造工

程 
铜霞路沿线 

新

建 

起于株冶路，止于湘云北路，全

长约 4.4KM,设计范围面积约
24.6万平方米。建设内容包含景
观园路设计、景观节点设计、植

物设计、沿线服务驿站设计，沿

线配套设施建设（路灯、坐凳、

垃圾桶、导视系统）、海绵城市

建设等内容。 

13400 
2022.06-
2024.05 

0  300  
完成前期

工作，启动

建设 
PPP  

29 
环境安

全类 
市住

建局 
清水塘投

资公司 
公共服务项

目（学校） 
清水塘片区 

新

建 
片区范围内小学、初中、高中学

校建设。 
50000 

2022.12-
2024.09 

0  300  
完成前期

工作，启动

建设 
PPP  

30 
环境安

全类 
市住

建局 
清水塘投

资公司 
清水塘消防

站 
石峰区清水

塘北部 
新

建 
占地面积约 10亩。 2000  

2022.01-
2022.12 

0  2000  完工 PPP  
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序

号 
类别 建设单位 项目名称 

项目位置

（起止点） 
性

质 
项目规模 

项目总

投资（万

元） 

项目 
建设期 

截止
2021年
年底累
计完成
投资额
（万元）

2022年
计划投

资额 
（万元）

计划进度 
资金 
来源 

备注 

31 
环境安

全类 
市住

建局 
清水塘投

资公司 
霞湾港生态

保护带工程 
清水塘大道

西侧 
续

建 
占地面积约 630亩。 104799 

2021.06-
2023.10 

11724  7000  

铜霞路以

北段完成

50%，铜霞
路以南段

启动建设 

PPP  

32 
环境安

全类 
市住

建局 
清水塘投

资公司 

新桥高排河

道提质改造

工程（铜霞路

-临江路段） 

石峰区清水

塘新桥高排

渠沿线 

续

建 
铜霞路-临江路段，占地约 71亩 7534  

2020.09-
2022.09 

6464  1070  完工 PPP  

33 
环境安

全类 
水务

集团 
白石港项

目公司 

株洲市白石

港（湘江入口

-学林路）水
环境综合治

理 PPP项目 

白石港湘江

入口-白石
港学林路 

续

建 

①白石港水质净化中心扩建工

程：10万 m3/天；②13.9公里污
水管建设，12处排口整治；③1.5
万 m3调蓄池；④10.5公里河道
清障及清淤疏浚；⑤白石港排涝

泵站 

105944 
2019.09-
2022.12 

90300  15644  完工 PPP  

合    计 1186043  426280 149994    
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株洲市市政基础设施项目建设计划表（其他政府性资金项目） 
 

序

号 
类别 

建设 
单位 

其他 
单位 

项目名称 
项目位置 
（起止点） 

性

质 
项目规模 

项目 
总投资

（万元）

项目 
建设期 

截止
2021年
年底累
计完成
投资额
（万元）

2022
年计划

投资额

（万元）

计划进度 
资金 
来源 

备注 

1 
城市畅

通类 
市住建局 

火车站改

造周边配

套基础设

施建设项

目 

芦淞区株洲火

车站周边 
续

建 

对火车站周边配套基础设施实施

改造，包括室外配套工程，地下空

间、临时保通工程、集散厅宣传展

示墙、车站周边环境整治及新华西

路新华桥接线工程等 6个子项 

60200 
2021.10-
2023.06 

2000  23000 
完成部分

工程量 
专项债 

火车站改

造周边配

套基础设

施专项债 

2 
城市畅

通类 
市住建局 

长江广场

地下空间

综合开发

工程（一

期） 

天元区海城路 
续

建 

总建筑面积约 11119㎡（新建人防
地下车库建筑面积 10229㎡，地下
机电设备用房建筑面积 681㎡，地
面建筑面积 209 ㎡，基坑支护约
720m，道路恢复长度约 800m，景
观绿化面积 5240 ㎡，配套照明、
排水等市政管网，设备购置安装

等） 

9304 
2021.10-
2022.08 

2500  6804  完工 

省、市

人民防

空专项

资金 

 

3 
城市畅

通类 
市交通局 

株洲市新

华西路新

华桥接线

工程 

新华西路跨京

广、沪昆和长

株潭城际铁路

上方 

新

建 

新华桥接线工程全长 137.9米（桥
西段 58.7 米，桥东段 79.2米），
包括道路、排水、照明、绿化、交

通工程及其他城市公用设施等，按

城市主干路标准实际，标准路幅

38.2 米，双向八车道，设计时速
50公里每小时。 

2009 
2022.03-
2022.08 

0  2009  完工 专项债 

火车站改

造周边配

套基础设

施专项债 
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序

号 
类别 

建设 
单位 

其他 
单位 

项目名称 
项目位置 
（起止点） 

性

质 
项目规模 

项目 
总投资

（万元）

项目 
建设期 

截止
2021年
年底累
计完成
投资额
（万元）

2022
年计划

投资额

（万元）

计划进度 
资金 
来源 

备注 

4 
城市畅

通类 
市交通局 

新华桥拆

除重建工

程 

新华路-人民
路交叉口 

续

建 
道路长度:113.16 米, 道路宽度:40
米; 

14000 
2020.12-
2022.08 

8073  5927  完工 专项债 

火车站改

造周边配

套基础设

施专项债 

5 
城市畅

通类 

中国铁路广州

局集团有限公

司长沙工程建

设指挥部 

株洲火车

站改扩建

工程 
株洲火车站 

续

建 

项目总占地 33.4亩，采用线侧式+
线上式综合站型，站房由东、西子

站房及高架候车室组成，西站房基

本站台旅客通过一层“平进平出”，
其他站台旅客通过东、西站房及高

架候车室进站、地道出站，即“上
进下出”。主要工程内容有：拆除
既有站房 16486平方米，拆除既有
地下人防工程 560平方米，新建站
房 45100平方米；拆除既有站台雨
棚和进站天桥，将第 1-3站台高度
由 0.5米改为 1.25米站台，在站台
中心位置新建 12 米宽出站地道，
保留既有出站地道。接长既有行包

地道、邮政地道、出站地道在站台

上的出入口。新建 6座站台的站台
面、站台雨棚，站台雨棚建筑面积

20400平方米。工程同步配套建设
通信、信息、电力、暖通、给排水

等设施; 

146400 
2019.10-
2022.12 

98980  47420 完工 专项债 
株洲站改

扩建专项

债 
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序

号 
类别 

建设 
单位 

其他 
单位 

项目名称 
项目位置 
（起止点） 

性

质 
项目规模 

项目 
总投资

（万元）

项目 
建设期 

截止
2021年
年底累
计完成
投资额
（万元）

2022
年计划

投资额

（万元）

计划进度 
资金 
来源 

备注 

6 
城市畅

通类 
市住建

局 
城发集

团 

建宁大桥

东匝道及

南北辅道

新建工程 

芦淞区 
前

期 

北辅道长 1488.11 米，宽 15 米，
南辅道长 1266.95 米，路幅宽 15
米，A匝道 209.31米，B匝道 150.88
米，C匝道 164.31米，D匝道 165.15
米，匝道路幅宽 8.5米 

37432 
2023.05-
2024.12 

3676  13000 进行拆迁 专项债 

高新技术

产业园区

配套设施

专项债 

7 
城市畅

通类 
市住建

局 
城发集

团 

莲易大道

（白关

镇）临时

接线工程 

芦淞区 
新

建 

A匝道为双向匝道，长约 250米，
宽 14.5米；B匝道为单向匝道，长
约 168米，宽 7.5米；C匝道为单
向匝道，长约 145米，宽 7.5米 

2476  
2022.11-
2023.12 

0  1000  启动建设 专项债 

高新技术

产业园区

配套设施

专项债 

8 
城市畅

通类 
市住建

局 
城发集

团 
石峰大桥

东匝道 
石峰区 

新

建 

匝道全长约 680米，匝道宽 8.5米；
株冶路、旗芸路全长约 580米，宽
15米，按城市次干道标准设计。 

23459 
2022.06-
2023.12 

4950  5500  启动建设 专项债 

高新技术

产业园区

配套设施

专项债 

9 
城市畅

通类 
市住建

局 
城发集

团 
滨江大道 

建宁大道匝道

-健康大道 
新

建 
项目占地约 119 亩，道路总长约
1520米，路幅 27米 

15700 
2022.10-
2023.10 

30  1510  启动建设 专项债 

株洲国家

高新区动

力谷配套

公共基础

设施项目

专项债 
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序

号 
类别 

建设 
单位 

其他 
单位 

项目名称 
项目位置 
（起止点） 

性

质 
项目规模 

项目 
总投资

（万元）

项目 
建设期 

截止
2021年
年底累
计完成
投资额
（万元）

2022
年计划

投资额

（万元）

计划进度 
资金 
来源 

备注 

10 
城市畅

通类 
市住建

局 
城发集

团 

株洲市响

田大桥拓

宽改造连

接线工程 

石峰区 
新

建 

建设内容包括新建道路、排水、照

明、绿化景观、交通设施及附属工

程等。拓宽改造接线起点接先锋

路，终点至响田路，分东西两侧。

西接线改造道路长约 520米；东接
线改造道路长约 260米。规划路幅
宽度 29 米，双向 6 车道，道路等
级为城市快速路，设计时速 60 公
里/小时 

5767  
2022.12-
2023.09 

10  2100 
完成路基

工程 
专项债 

高新技术

产业园区

配套设施

专项债 

11 
城市畅

通类 
市住建

局 
城发集

团 
石峰大桥

西匝道 
天元区 

新

建 

匝道全长约 768.5米，匝道宽 13.25
米，规划 03路、规划 13路全长约
744.86 米，道路宽度 12.5 米，单
向双车道，按城市支路标准设计，

设计时速为 30公里/小时；滨江路
改造长度约 237米，按城市次干道
标准设计，设计时速为 40公里/小
时 

25017 
2022.06-
2023.12 

3050  11200 
完成下部

结构及排

涝工程 
专项债 

高新技术

产业园区

配套设施

专项债 

12 
城市畅

通类 
市住建

局 
城发集

团 

中车株机

厂前区改

造项目 
石峰区 

新

建 
主要建设内容为地下停车场、广

场、景观平台等 
8000  

2022.09-
2023.12 

0  5000  
完成部分

工程量 
专项债 

高新技术

产业园区

配套设施

专项债 



 

 

—
—

 29 —
—

 

序

号 
类别 

建设 
单位 

其他 
单位 

项目名称 
项目位置 
（起止点） 

性

质 
项目规模 

项目 
总投资

（万元）

项目 
建设期 

截止
2021年
年底累
计完成
投资额
（万元）

2022
年计划

投资额

（万元）

计划进度 
资金 
来源 

备注 

13 
城市畅

通类 
市住建

局 
城发集

团 

沪昆线

K1109+7
27五公司
道口平改

立（近期）

工程 

石峰区 
续

建 

道路全长 193米，其中铁路南侧约
68米，规划路幅宽度 20米，双向
四车道；铁路北侧约 125米，规划
路幅宽度 12 米，双向二车道。道
路等级为城市支路，设计时速 30
千米/小时。 

2787  
2021.10-
2022.06 

2187  600  完工 市财政 
资金为

2021年结
转资金 

14 
城市畅

通类 
市住建

局 
城发集

团 
武广大道 

湘江大道-滨
江大道 

续

建 
项目占地约 139.4亩，道路总长约
1300米，路幅 40米 

26448 
2021.10-
2023.08 

12300  6200  
路基工程

完工 
专项债 

株洲国家

高新区动

力谷配套

公共基础

设施项目

专项债 

15 
城市畅

通类 
市住建

局 
城发集

团 
湘江大道

二期 
雷打石镇-三
门镇 

续

建 

建设项目总长 14.4km，路幅 23.5
米；另设三门连接线，路基宽 10M,
路线长 2.899km，项目总占地约
1132亩 

57475 
2021.10-
2024.10 

21615  5860  

基本完成

醴娄高速

互通段

1.5KM路
基工程建

设及启动

2A标段
部分路基

施工 

专项债 

株洲国家

高新区动

力谷配套

公共基础

设施项目

专项债（按

照 2014年
批复总投） 



 

 

—
—
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序

号 
类别 

建设 
单位 

其他 
单位 

项目名称 
项目位置 
（起止点） 

性

质 
项目规模 

项目 
总投资

（万元）

项目 
建设期 

截止
2021年
年底累
计完成
投资额
（万元）

2022
年计划

投资额

（万元）

计划进度 
资金 
来源 

备注 

16 
城市畅

通类 
市住建

局 
城发集

团 

铁东路

（规划26
路-新华
路）和新

塘西路

（铁东路

-C20路）
新建工程 

规划 26路至
新华路 

续

建 

铁东路道路工程等级为城市主干

道，路幅宽度：主线隧道（14.1米
×2），主线高架（12.25米×2、14.75
米×2），辅道（8.5米、7.5米）；
新塘西路（铁东路-JC20 路）项目
建设用地面积为 131亩，西起铁东
路，东至 JC20路，路段全长约 910
米（桩号 K0+038.47~K0+948.47），
规划路幅宽 40m，主线双向六车
道，道路等级为城市主干道，设计

时速 50千米每小时。 

225368 
2020.12-
2023.12 

113000 30000 

隧道工

程：完成

所有施

工；道路

工程：完

成新华路

至公园路

段施工并

开放交

通；桥梁

工程：完

成所有桩

基、承台、

墩柱和部

分箱梁施

工；新塘

西路完工 

专项债

+基金
收入 

株洲国家

高新区田

心高科园

轨道交通

产业配套

基础设施

专项债 

17 
城市畅

通类 
市住建

局 
城发集

团 

株洲市响

田大桥拓

宽改造工

程 

石峰区 
续

建 

新建桥梁、电力、照明、排水、交

通设施、铁路防护及监测工程，既

有响田桥部分桥面改造和栏杆更

换修补等；新建响田大桥位于既有

响田大桥北侧，设计起点里程为

K0+934.456，设计终点里程为
K1+267.956，全长 333.5米 

19696 
2021.09-
2023.09 

4500  10700 
完成桥梁

下部结构 
专项债 

高新技术

产业园区

配套设施

专项债 



 

 

—
—
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序

号 
类别 

建设 
单位 

其他 
单位 

项目名称 
项目位置 
（起止点） 

性

质 
项目规模 

项目 
总投资

（万元）

项目 
建设期 

截止
2021年
年底累
计完成
投资额
（万元）

2022
年计划

投资额

（万元）

计划进度 
资金 
来源 

备注 

18 
城市畅

通类 
市住建

局 
城发集

团 

株洲市动

力大道

[铁东路
田心段

（重桥西

路-田红
路）]改造
工程 

重桥西路-田
红路 

续

建 

田心路项目：北起重桥西路，南至

田红路，长约 1.86km：第一段：
重 桥西路 - 新民路 ，长度 约
0.81km，提质改造（双向 4车道，
路幅宽 24米）。第二段：新民路-
田红路段，长度约 1.05km，新建
（双向 4车道，路幅宽 24米） 

34220 
2021.08-
2022.08 

20000  14220 完工 
专项债

+基金
收入 

高新技术

产业园区

配套设施

专项债 

19 
城市畅

通类 
市住建

局 
市城发

集团 

响浅路

（湘芸路

-滨江路）

湘芸路-滨江
路 

续

建 

项目西起湘芸路，东至湘江大道，

城市主干道，道路长 3697 米，标
准路幅宽 32米 

25501 
2017.05-
2023.12 

22220  800  

湘芸路至

K1+100
段完成路

基及排

水，

K1+800
至湘江大

道完成路

基及排水 

基金收

入 
 

20 
城市畅

通类 
市住建

局 
市城发

集团 
栗合路 

西站南路-长
江西路 

续

建 

项目南起西站南路，北至长江西

路，城市次干道，道路长 2500米，
路幅宽 32米 

18298 
2016.07-
2023.12 

14812  1700  

启动万利

砖厂至西

站南路场

平工作 

基金收

入 
 



 

 

—
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序

号 
类别 

建设 
单位 

其他 
单位 

项目名称 
项目位置 
（起止点） 

性

质 
项目规模 

项目 
总投资

（万元）

项目 
建设期 

截止
2021年
年底累
计完成
投资额
（万元）

2022
年计划

投资额

（万元）

计划进度 
资金 
来源 

备注 

21 
城市畅

通类 
市住建

局 
市城发

集团 

枫溪生态

城湘江东

岸综合整

治二期沿

江南路

（枫溪大

桥-溪三
路）新建

工程 

枫溪大桥-溪
三路 

续

建 
道路全长约 1.5km，路幅宽度 24m，
等级为城市次干路 

24636 
2019.05-
2023.09 

22636  500 路基施工 
基金收

入 
 

22 
城市畅

通类 
城发集团 

建宁大桥

西桥头南

北辅道 
天元区 

新

建 

项目西起西环线，东至滨江路。南

辅道全长 850米，宽 14-18米；北
辅道全长 950米，宽 14-18米 

21074 
2022.03-
2022.12 

14417  6657  完工 专项债 

高新技术

产业园区

配套设施

专项债（超

出概算部

分应按照

政府投资

管理办法

要求履行

程序） 



 

 

—
—
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序

号 
类别 

建设 
单位 

其他 
单位 

项目名称 
项目位置 
（起止点） 

性

质 
项目规模 

项目 
总投资

（万元）

项目 
建设期 

截止
2021年
年底累
计完成
投资额
（万元）

2022
年计划

投资额

（万元）

计划进度 
资金 
来源 

备注 

23 
城市畅

通类 
市住建

局 
市国投

集团 
盘龙路 大丰—藏龙路 

前

期 
长约 1080m，路幅宽 42m 17552 

2023.10-
2024.12 

25  
办理前期

手续 

24 
城市畅

通类 
市住建

局 
市国投

集团 
言书路 

傅家冲路-潭
海路 

前

期 
长约 810m，路幅宽 30m 9403  

2023.10-
2024.12 

50  
办理前期

手续 

25 
城市畅

通类 
市住建

局 
市国投

集团 
藏龙路 

迎宾大道-盘
龙路 

新

建 
长 1140m，宽 40m 41072 

2022.07-
2024.12 

1500  路基施工 

26 
城市畅

通类 
市住建

局 
市国投

集团 
言书路 

藏龙路-潭海
路 

续

建 
长 500m，宽 30m 5804  

2020.11-
2023.11 

310  
一段完

工，一段

路基施工 

27 
城市畅

通类 
市住建

局 
市国投

集团 
泉塘路 

盘龙路-云龙
大道 

续

建 
长 660m，宽 15m 3572  

2020.11-
2023.11 

220  
一段完

工，一段

路基施工 

28 
城市畅

通类 
市住建

局 
市国投

集团 
潭海路 

言书路-云龙
大道 

续

建 
长 260m，宽 20m 1876  

2020.11-
2023.06 

40342  

186  路基施工 

专项债

+基金
收入 

株洲经济

开发区城

际铁路大

丰站片区

配套公共

基础设施

专项债 

29 
城市畅

通类 
经开区

建设局 
市国投

集团 

职教城未

移交道路

大修 
职教城 

续

建 

明礼路（云龙大道—崇文路）、向
阳北路（云龙大道—水园路）、智
慧路（迎宾大道—崇文路）崇德路
（迎宾大道—崇德路桥）崇文路
（崇德路—北环大道）等历史遗留
问题道路进行大修和交通标志标

线修整 

2010  
2021.12-
2023.05 

600  1000  路面施工 
基金收

入 
 



 

 

—
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序

号 
类别 

建设 
单位 

其他 
单位 

项目名称 
项目位置 
（起止点） 

性

质 
项目规模 

项目 
总投资

（万元）

项目 
建设期 

截止
2021年
年底累
计完成
投资额
（万元）

2022
年计划

投资额

（万元）

计划进度 
资金 
来源 

备注 

30 
城市畅

通类 
经开区

建设局 
市国投

集团 
厚信路 

明礼路~学林
路 

续

建 
长 1095m，宽 30m 6965  

2016.05-
2023.06 

1090  200  路基施工 

保障性

安居工

程配套

基础设

施中央

设施预

算内资

金 

 

31 
城市畅

通类 
经开区

建设局 
市国投

集团 
银山路 

盘龙路—云龙
大道 

续

建 
长 750m，宽 18m 4871  

2020.12-
2023.06 

1468  1000  
基层面层

施工 
基金收

入 
 

32 
城市畅

通类 
荷塘区

政府 
市国投

集团 
水支 03
路 

黄泥塘路-规
划六路 

续

建 
长 644m，宽 12m 5249  

2020.05-
2023.08 

4000  600  
基层面层

施工 

33 
城市畅

通类 
荷塘区

政府 
市国投

集团 
规划二路 

桂花路-迎风
路 

续

建 
长 1660m，宽 16m 19882 

2019.10-
2023.08 

16382  2500  
基层面层

施工 

34 
城市畅

通类 
荷塘区

政府 
市国投

集团 
迎风路 

水支 06路-规
划二路 

续

建 
长 1125m，宽 30m 7294  

2019.10-
2023.05 

5794  800  
基层面层

施工 

35 
城市畅

通类 
荷塘区

政府 
市国投

集团 
规划六路 

水园路-规划
二路 

续

建 
长 828m,宽 20米 6724  

2019.10- 
2023.12 

5724  600  
基层面层

施工 

36 
城市畅

通类 
荷塘区

政府 
市国投

集团 
黄泥塘路 

水园路-规划
二路 

续

建 
长 930m，宽 24m 14063 

2020.06-
2023.12 

10063  2500  
基层面层

施工 

37 
城市畅

通类 
荷塘区

政府 
市国投

集团 
升龙路 

迎风路-北环
大道 

续

建 
长 787m,宽 30m 9575  

2021.07-
2023.12 

1700  1000  路基施工 

基金收

入 
 



 

 

—
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序

号 
类别 

建设 
单位 

其他 
单位 

项目名称 
项目位置 
（起止点） 

性

质 
项目规模 

项目 
总投资

（万元）

项目 
建设期 

截止
2021年
年底累
计完成
投资额
（万元）

2022
年计划

投资额

（万元）

计划进度 
资金 
来源 

备注 

38 
城市畅

通类 
市住建

局 
市国投

集团 
日新路 

规划支路 3-规
划支路 5 

续

建 
全长 1.3km，路幅宽 40m 15930 

2020.04-
2023.10 

14662  1000  部分完工 
基金收

入 
 

39 
城市畅

通类 
市住建

局 
市地产

集团 
映日路 

莲易大道-金
钩山路 

续

建 
支路、0.417公里，道路路幅 24米 13142 

2021.05-
2023.11 

8842  3000  部分完工 

40 
城市畅

通类 
市住建

局 
市地产

集团 
金钩山路 

莲易大道-金
钩山路 

续

建 
次干道、0.693公里，道路路幅 25
米 

7420  
2021.05-
2023.03 

4019  2500  部分完工 

41 
城市畅

通类 
市住建

局 
市地产

集团 
白云路 

桂花路-规划
32路 

续

建 
次干道、0.24 公里，道路路幅 24
米 

1648  
2021.05-
2022.05 

848  800  完工 

基金收

入 

1、项目总
投资包含

征地拆迁

费用，因征

拆费用未

核算，2022
年计划投

资暂不含

征地拆迁

费用，只包

含前期费

用、建安费

用、杆迁等

建设其他

费用 
2、2022年
计划投资

按竣工验

收阶段进

行统计。 



 

 

—
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序

号 
类别 

建设 
单位 

其他 
单位 

项目名称 
项目位置 
（起止点） 

性

质 
项目规模 

项目 
总投资

（万元）

项目 
建设期 

截止
2021年
年底累
计完成
投资额
（万元）

2022
年计划

投资额

（万元）

计划进度 
资金 
来源 

备注 

42 
环境安

全类 
市住建局 

株洲湘江

河西段岸

线综合治

理工程 

珠江南路-建
宁大桥 

续

建 
2.5km防洪绿道综合治理工程 6000  

2021.11-
2022.10 

4000  2000  完工 市财政 

2021年市
财政计划

支付 2000
万，已支付

2436.2051
万元（21
年因征拆

原因，未按

计划完工） 

43 
环境安

全类 
公用事业服务

中心 

市委党

校、千金

药业片区

（市委党

校至服饰

大道）污

水干管工

程 

市委党校至服

饰大道 
续

建 

沿现状敷设污水主干管、道路破除

及恢复、加罩沥青混凝土等。污水

主干管长度约 1150m，其中：开挖
敷设 DN600/HDPE 多肋增强缠绕
结构波纹管（B 型）约 638m。顶
管敷设 D1000Q 钢筋混凝土管约
514m。 

1350.1
8 

2021.12-
2022.05 

180  1170  完工 市财政 

21年市财
政计划支

付 1600
万，已支付

103.334万
元 

44 
环境安

全类 
公用事业服务

中心 

沿凿石路

污水主干

管工程 

西环线西辅道

至规划 144路 
续

建 

沿凿石路敷设污水主干管、道路破

除及恢复等。污水主干管长度约

997m ， 其 中 ： 开 挖 敷 设

DN600/HDPE 多肋增强缠绕结构
波纹管约 337m。顶管敷设 D1000Q
钢筋混凝土管约 660m。 

1399.2
2 

2021.12-
2022.05 

210  1189  完工 市财政 

21年市财
政计划支

付 1400
万，已支付

109.882万
元 



 

 

—
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序

号 
类别 

建设 
单位 

其他 
单位 

项目名称 
项目位置 
（起止点） 

性

质 
项目规模 

项目 
总投资

（万元）

项目 
建设期 

截止
2021年
年底累
计完成
投资额
（万元）

2022
年计划

投资额

（万元）

计划进度 
资金 
来源 

备注 

45 
环境安

全类 
天元区城管局 

武广 19
地块微公

园 
天元区 

新

建 
12700㎡绿化、铺装、设施等 240 

2022.05- 
2022.12 

0  240 完工 

46 
环境安

全类 
荷塘区城管局 

迎风北路

与升龙大

道交叉口

微公园 

荷塘区 
新

建 
14000㎡绿化、游步道等 230 

2022.05- 
2022.12 

0  230 完工 

47 
环境安

全类 
石峰区城管局 金盆岭公

园二期 
石峰区 

新

建 
1000 ㎡绿化、游道、铺装、设施
等 

45 
2022.07- 
2022.12 

0  45 完工 

48 
环境安

全类 
石峰区城管局 怡心园 石峰区 

新

建 
6000 ㎡绿化、游道、铺装、设施
等 

90 
2022.07- 
2022.12 

0  90 完工 

49 
环境安

全类 
石峰区城管局 

二汽运生

活区微公

园改造 
石峰区 

新

建 
拆除围墙，2100㎡绿化、铺装等 80 

2022.06- 
2022.12 

0  80 完工 

50 
环境安

全类 
芦淞区城管局 

庆云山莲

塘小学外

微公园 
芦淞区 

新

建 
拆除围墙和违建房、1000㎡绿化、
铺装、设施等 

55 
2022.05- 
2022.12 

0  55 完工 

51 
环境安

全类 
芦淞区城管局 

株董路明

馨微公园 
芦淞区 

新

建 
山体栈道、游路、亭廊、4000 ㎡
绿化等 

200 
2022.08- 
2022.12 

0  200 完工 

52 
环境安

全类 
市城管

局 

市园林

科学研

究与技

术指导

所 

园林科研

基地（博

古山路

段） 

天元区 
新

建 
4000㎡绿化、铺装、设施等 100 

2022.05- 
2022.12 

0  100 完工 

创建生

态园林

城市专

项资金 

创建生态

园林城市

项目 



 

 

—
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序

号 
类别 

建设 
单位 

其他 
单位 

项目名称 
项目位置 
（起止点） 

性

质 
项目规模 

项目 
总投资

（万元）

项目 
建设期 

截止
2021年
年底累
计完成
投资额
（万元）

2022
年计划

投资额

（万元）

计划进度 
资金 
来源 

备注 

53 
环境安

全类 
市城管

局 

市公园

管理一

所 

石峰公园

办公室旁

拆迁区域

及烧烤场

改造 

石峰区 
新

建 
12000㎡绿化、木栈道游路、铺装、
路灯等基础设施 

220 
2022.06- 
2022.12 

0  220 完工 

54 
环境安

全类 
市城管

局 

市公园

管理一

所 

天鹅湖公

园基础设

施改造 
荷塘区 

新

建 
路灯、监控、湖水内循环等基础设

施改造 
180 

2022.06- 
2022.12 

0  180 完工 

55 
环境安

全类 
市城管

局 

市公园

管理二

所 

新苗公园

配电房提

质改造 
荷塘区 

新

建 
配电房修缮及设施更新 70 

2022.05- 
2022.12 

0  70 完工 

56 
环境安

全类 
市城管

局 

市公园

管理二

所 

神农公园

迷宫周边

绿化提质

改造及沿

湖木栏杆

改造 

芦淞区 
新

建 

迷宫周边 4000 ㎡绿化、园路、铺
装、给排水、休闲座椅、分类垃圾

桶等提质及沿湖木栏杆改造 
90 

2022.05- 
2022.12 

0  90 完工 

57 
环境安

全类 
市城管

局 

市公园

管理二

所 

桥体中央

隔离带绿

化改造 

芦淞区、天元

区、石峰区 
新

建 
石峰大桥、五桥、田心立交中间隔

离带绿化改造 
200 

2022.06- 
2022.12 

0  200 完工 

创建生

态园林

城市专

项资金 

创建生态

园林城市

项目 



 

 

—
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序

号 
类别 

建设 
单位 

其他 
单位 

项目名称 
项目位置 
（起止点） 

性

质 
项目规模 

项目 
总投资

（万元）

项目 
建设期 

截止
2021年
年底累
计完成
投资额
（万元）

2022
年计划

投资额

（万元）

计划进度 
资金 
来源 

备注 

58 
环境安

全类 
城发集团 

田心路工

业历史文

化特色街 
石峰区 

新

建 
将老田心路改造成工业历史文化

特色街 
1000  

2022.09-
2022.12 

0  1000  完工 

59 
环境安

全类 
城发集团 

田心段绿

色生态走

廊 

田心片区主干

道沿线 
新

建 
对田心片区主干道沿线进行城市

微更新 
1000  

2022.09-
2022.12 

0  1000  完工 

专项债 

高新技术

产业园区

配套设施

专项债 

60 
环境安

全类 

经开区

农业农

村局 

市国投

集团 

白石港学

林路至红

旗路河段

治理工程 

白石港学林路

~红旗路段河
段， 

前

期 
白石港学林路~红旗路段河段，长
7.5Km， 

5253  
2024.02-
2024.10 

0  1800  
办理前期

手续 

中央资

金+基
金收入 

 

61 
环境安

全类 

经开区

农业农

村局 

市国投

集团 
秧田湾干

渠 
云龙大道—盘
龙路 

新

建 
长约 1046m,其中，排水明渠 552m，
2-3m×4m箱涵长 494m。 

3841  
2022.07-
2023.12 

280  50  
办理前期

手续 

综合水

治理改

造工程

专项资

金 

 

62 
环境安

全类 

株洲市云发污

水处理有限公

司 

株洲市云

霞工业污

水预处理

站一期及

配套管网

建设工程 

华夏幸福园区 
续

建 

株洲市云霞工业污水预处理站一

期（规模 5000m³/d）及官典坝西
支流截污干管（烟墩路~云瑞路段）
（长 1.6km）建设 

8508 
2021.07-
2022.06 

0  8508 完工 专项债  
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序

号 
类别 

建设 
单位 

其他 
单位 

项目名称 
项目位置 
（起止点） 

性

质 
项目规模 

项目 
总投资

（万元）

项目 
建设期 

截止
2021年
年底累
计完成
投资额
（万元）

2022
年计划

投资额

（万元）

计划进度 
资金 
来源 

备注 

63 
环境安

全类 
水务集

团 
排水公

司 

龙泉三期

膜 2区置
换 

芦淞区 
续

建 
5万吨/天膜组件及产水泵改造 1750  

2020.03-
2022.06 

1200  550  完工 
黑臭水

体专项

资金 

市财政分

年度补贴

项目 

64 
环境安

全类 
水务集

团 
排水公

司 

河西尾水

压力管线

敷设 
天元区 

新

建 
管线长度 230米，管径 1.3米 310  

2022.10-
2022.12 

30  280  完工 市财政 

《关于河

西污水处

理厂二期

配套管网

建设项目

新增尾水

压力管线

项目准入

申请表中

总投资变

更的情况

说明》。项

目建设位

于绿心禁

开区，项目

立项需省

发改委批

复，2021
年市财政

资金，原计

划 240万，
调整为

310万 



 

 

—
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序

号 
类别 

建设 
单位 

其他 
单位 

项目名称 
项目位置 
（起止点） 

性

质 
项目规模 

项目 
总投资

（万元）

项目 
建设期 

截止
2021年
年底累
计完成
投资额
（万元）

2022
年计划

投资额

（万元）

计划进度 
资金 
来源 

备注 

65 
新基建

类 
国网电

力 
市国投

集团 
周龙坡变

电站搬迁 
大丰站附近 

新

建 
110KVA 7000  

2022.08-
2023.06 

5650  457  启动建设 专项债 

株洲经济
开发区城
际铁路大

丰站片区
配套公共
基础设施
专项债 

66 
新基建

类 
经开区

建设局 
市国投

集团 
中关村信

息谷项目 
株洲经开区 

续

建 

项目主要建设新一代电子信息产
业创新中心、集中电路成套装备国

产化集成及验证平台和园区基础
配套设施，总规划用地面积 156430
平方 m，总建筑面积 160000 平方
m，区内设置停车位 932个。 

100647 
2020.12-
2024.12 

28800  5000  
一期结构

完工 
专项债 

株洲中关

村信息谷

专项债 

67 
新基建

类 
经开区

建设局 
市国投

集团 

湖南职教

科技园产

教融合基

地新建工

程（一期）

云龙示范区 
续

建 

产教融合公共实训基地规划用地

面积 287920 平方 m，规划建筑面
积 256458 平方 m；配套服务设施
规划用地面积 39958平方 m，规划
建筑面积 60088平方 m；龙母河水
系综合整治工程，河道长约 7.5km，
水体面积约 420亩 

217135 
2019.10-
2023.12 

44228  15608 

工贸学院
基地：完
成结构封
顶；轨道
国际基
地：完成
土建施
工；“三高
四新”基
地：土石
方施工；
航空实训
中心：竣
工投产 

专项债 

湖南职教

科技园产

教融合基

地专项债 

合    计 1356313  571068 261910    
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序

号 
类别 

建设 
单位 

其他 
单位 

项目名称 
项目位置 
（起止点） 

性

质 
项目规模 

项目 
总投资

（万元）

项目 
建设期 

截止
2021年
年底累
计完成
投资额
（万元）

2022
年计划

投资额

（万元）

计划进度 
资金 
来源 

备注 

株洲市市政基础设施项目建设计划表（其他政府性资金储备项目） 

68 
城市畅

通类 
荷塘区 

地产集

团 

荷塘产业

开发区先

进硬质材

料产业园

配套基础

设施（暂

定名） 

荷塘区 
储

备 

映日路一期（莲易大道-金钩山
路）、金钩山路（东环北路-悦舍
路）、悦舍路（建宁港路-黄泥塘
路）、映日路二期（金钩山路-香
榭路）、黄泥塘路（东环北路-悦
舍路）、产业孵化中心、人才公寓

等以及相应的供配电、给排水、绿

化景观等附属工程。项目总用地面

积 128426.67㎡（约 192.64亩）。

68104 2023  2024    

争取专

项债+
基金收

入 

 

69 
城市畅

通类 
芦淞区 

地产集

团 

株洲国家

高新区董

家塅高科

技工业园

航空动力

研发基地

配套基础

设施项目

（暂定

名） 

芦淞区 
储

备 

南环线辅道（湘江风光带-航空大
道）、伏溪路（湘江风光带-枫叶
青路）、枫叶青路（湘江风光带-
航空大道）、甘溪路（天池路三期

-盛康养老院）、湘江风光带（沿
江路）（南环线-慢城大道）、天
池路三期（天池路二期-慢城大
道）、动力研发中心、综合发展中

心以及相应的供配电、给排水、绿

化景观等附属工程。项目总用地面

积 432975㎡（约 649.46亩） 

339602 2023  2025    

争取专

项债+
基金收

入 
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序

号 
类别 

建设 
单位 

其他 
单位 

项目名称 
项目位置 
（起止点） 

性

质 
项目规模 

项目 
总投资

（万元）

项目 
建设期 

截止
2021年
年底累
计完成
投资额
（万元）

2022
年计划

投资额

（万元）

计划进度 
资金 
来源 

备注 

70 
城市畅

通类 
芦淞区

政府 
区住建

局 

株洲市南

站路（铁

西路-铁
东路）新

建下穿铁

路立交工

程 

铁西路-铁东
路 

储

备 
全长 166米，规划路幅 21.5米-25
米 

16987 
2022.09-
2023.10 

1000  / / 

争取专

项债+
基金收

入 

南岳岭地

块收益 

71 
城市畅

通类 
荷塘区

政府 

荷塘产

业开发

区管委

会 

金溪路 
东环北路-金
达路 

储

备 
全长 1720m，宽 60m 29000 

2022.12-
2025.12 

0  / / 

争取专

项债+
基金收

入 

 

72 
城市畅

通类 
市住建

局 
城发集

团 
武广大道 

湘江大道-栗
雨南路 

储

备 
城市快速路，长约 800 米，路幅
40米 

8011 
2022.11-
2024.12 

5011  / / 
基金收

入 
 

73 
城市畅

通类 
市住建

局 
城发集

团 

响合路

（栗雨南

路-西环
线段） 

栗雨南路-西
环线段 

储

备 

项目东接西环线，西至栗雨南路，

城市次干道，道路长 800米，路幅
宽 28米。 

8000  
2023.04-
2024.12 

0  / / 
基金收

入 
 

74 
城市畅

通类 
市住建

局 
城发集

团 

新马东路

（京珠高

速-湘芸
中路） 

京珠高速-湘
芸路 

储

备 

项目西接京珠高速，东至湘芸路，

道路宽度 60 米，道路全长约
1.72km 

40000 
2023.07-
2025.06 

0  / / 
基金收

入 
 



 

 

—
—

 44 —
—

 

序

号 
类别 

建设 
单位 

其他 
单位 

项目名称 
项目位置 
（起止点） 

性

质 
项目规模 

项目 
总投资

（万元）

项目 
建设期 

截止
2021年
年底累
计完成
投资额
（万元）

2022
年计划

投资额

（万元）

计划进度 
资金 
来源 

备注 

75 
城市畅

通类 
市住建

局 
城发集

团 

昆仑山南

路（南北

辅道-西
站南路） 

南北辅道-西
站南路 

储

备 

项目南起西站南路，北至西环线北

辅道，城市干路道，路长 0.86km，
道路宽度 40米 

8330  
2023.07-
2024.06 

0  / / 
基金收

入 
 

76 
城市畅

通类 
市住建

局 
市城发

集团 
枫四路新

建工程 
溪三路-瑶溪
北路 

储

备 
道路全长约 0.651km，规划等级为
城市支路，标准路幅宽度 18米 

7500  
2023.06-
2024.12 

3000  / / 
基金收

入 
 

77 
城市畅

通类 
市住建

局 
市城发

集团 
健康大道 

乐山大道-湘
江大道 

储

备 
项目占地约 139.4亩，道路总长约
1300米，路幅 40米。 

20532 
2023.6-2
024.06 

50  / / 
专项债

+基金
收入 

株洲国家

高新区动

力谷配套

公共基础

设施项目

专项债 

78 
城市畅

通类 
市住建

局 
市城发

集团 
创业大道 

乐山大道-湘
江大道 

储

备 
项目占地约 139.4亩，道路总长约
1300米，路幅 40米。 

10988 
2023.06-
2024.06 

50  / / 
专项债

+基金
收入 

株洲国家

高新区动

力谷配套

公共基础

设施项目

专项债 

79 
城市畅

通类 
市住建

局 
市城发

集团 

枫溪大桥

东辅道新

建工程 
枫溪生态城 

储

备 
辅道长 480米，两侧长约 240米。 3500  

2023.06-
2024.05 

0  / / 
基金收

入 
 



 

 

—
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序

号 
类别 

建设 
单位 

其他 
单位 

项目名称 
项目位置 
（起止点） 

性

质 
项目规模 

项目 
总投资

（万元）

项目 
建设期 

截止
2021年
年底累
计完成
投资额
（万元）

2022
年计划

投资额

（万元）

计划进度 
资金 
来源 

备注 

80 
城市畅

通类 
市住建

局 
市城发

集团 
荷花路 

武广大道-健
康大道 

储

备 
项目占地约 99.2 亩，道路总长约
900米，路幅 40米 

12882 
2022.10-
2023.10 

30  / / 
专项债

+基金
收入 

株洲国家

高新区动

力谷配套

公共基础

设施项目

专项债 

81 
城市畅

通类 
市住建

局 
市城发

集团 

瑶溪北路

及天枫路

新建工程 

瑶溪北路：南

起南环线北辅

道，北至沿江

南路 
天枫路：西起

瑶溪北路，东

至湿地东路 

储

备 

瑶溪北路全长 1.083km，路幅宽
24m；天枫路全长 0.098km，路幅
宽 20m 

17326 
2022.07-
2024.06 

800  / / 
基金收

入 
 

82 
城市畅

通类 
市住建局、国

投集团 

株洲市水

竹湖片区

汽车产业

园配套基

础设施项

目项目 

荷塘区 
储

备 

项目用地约 1067 亩，总建筑面积
约 25 万平米，主要建设汽车产业
生产厂房、研发用房及服务用房，

配套路网及附属工程、雨污水管网

设施及附属工程、停车场及公共设

施等配套工程。 

280000 
2023.05-
2025.06 

0  / / 专项债 
拟申请专

项债 



 

 

—
—
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—

 

序

号 
类别 

建设 
单位 

其他 
单位 

项目名称 
项目位置 
（起止点） 

性

质 
项目规模 

项目 
总投资

（万元）

项目 
建设期 

截止
2021年
年底累
计完成
投资额
（万元）

2022
年计划

投资额

（万元）

计划进度 
资金 
来源 

备注 

83 
城市畅

通类 
市住建

局 
市国投

集团 
大丰路 

盘龙路-云龙
大道 

储

备 
长约 750m,宽 32m 9287  

2023.06-
2024.12 

495  / / 
基金收

入 
储备地块

3 

84 
城市畅

通类 
市住建

局 
市国投

集团 
水园路 

向阳北路—北
环大道 

储

备 
长 1600m，宽 30m 20840 

2021.04-
2024.12 

3776  / / 
基金收

入 
 

85 
城市畅

通类 
经开区

建设局 
市国投

集团 
站前路 

双丰路-云龙
大道 

储

备 
长约 120m,宽 30m 1299  

2023.06-
2024.04 

400  / / 
基金收

入 
大丰地块

C8和 C9 

86 
城市畅

通类 
经开区

建设局 
市国投

集团 
智慧路拓

宽工程 
厚信路-弘智

路 
储

备 
长 600m，宽 32m。 7430  

2022.12-
2024.03 

0  / / 
基金收

入 
智慧广场 

87 
城市畅

通类 
市住建

局 
市地产

集团 
鑫胜路 

江渌路-北株
渌路 

储

备 
次干道、0.462公里，道路路幅 24
米 

3000  
2022.07-
2023.12 

0  / / 
基金收

入 

88 
城市畅

通类 
市住建

局 
市地产

集团 
早禾路 

江渌路-北株
渌路 

储

备 
支路、0.417公里，道路路幅 25米 5000  

2022.07-
2023.12 

0  / / 
基金收

入 

89 
城市畅

通类 
市住建

局 
市地产

集团 

早禾坪地

块土石方

平整 
早禾坪地块 

储

备 
约 80万方 3300  

2022.05-
2022.12 

0  / / 
基金收

入 

因项目暂

未立项，项

目总投资

暂不包含

征地拆迁

费用，最终

总投资数

据以发改

委可研批

复数据为

准 



 

 

—
—
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序

号 
类别 

建设 
单位 

其他 
单位 

项目名称 
项目位置 
（起止点） 

性

质 
项目规模 

项目 
总投资

（万元）

项目 
建设期 

截止
2021年
年底累
计完成
投资额
（万元）

2022
年计划

投资额

（万元）

计划进度 
资金 
来源 

备注 

90 
城市畅

通类 
市住建

局 
市地产

集团 
昆仑山北

路 
神农大道-江
河一路 

储

备 
长 564.23m，宽 24m，道路等级为
次干道 

2790  
2022.06-
2023.07 

0  / / 
基金收

入 

91 
城市畅

通类 
市住建

局 
市地产

集团 
江河二路 

株洲大道-黄
河北路 

储

备 
长 796m，宽 14m，道路等级为支
路 

2162  
2022.06-
2023.07 

0  / / 
基金收

入 

因项目暂

未立项，项

目总投资

暂不包含

征地拆迁

费用，最终

总投资数

据以发改

委可研批

复数据为

准 

92 
城市畅

通类 
市住建

局 
市地产

集团 
黄泥塘路 

规划 09路-新
塘路 

储

备 
长 190m，宽 24m，道路等级为次
干道 

1200 
2021.03-
2022.06 

0  / / 
基金收

入 
 

93 
环境安

全类 
市住建

局 
市地产

集团 

何家坳小

学枫溪学

校实验综

合楼 

何家坳小学内 
储

备 
建筑面积约 2492.23㎡ 1000  

2022.05-
2022.12 

0  / / 
基金收

入 

因项目暂

未立项，项

目总投资

暂不包含

征地拆迁

费用，最终

总投资数

据以发改

委可研批

复数据为

准 



 

 

—
—
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序

号 
类别 

建设 
单位 

其他 
单位 

项目名称 
项目位置 
（起止点） 

性

质 
项目规模 

项目 
总投资

（万元）

项目 
建设期 

截止
2021年
年底累
计完成
投资额
（万元）

2022
年计划

投资额

（万元）

计划进度 
资金 
来源 

备注 

94 
环境安

全类 
市城管局 

武广 14
地块微公

园 
天元区 

储

备 
18000㎡绿化、铺装、设施等 360 

2022.05-
2022.12 

0  / / 
基金收

入 

创建生态

园林城市

项目 

95 
环境安

全类 
市城管局 

华瑞微公

园 
天元区 

储

备 
绿化、铺装等 50 

2022.05-
2022.12 

0  / / 
基金收

入 

创建生态

园林城市

项目、政府

会议纪要 

96 
环境安

全类 
市城管局 

衡山路南

侧微公园 
天元区 

储

备 
10000㎡绿化、铺装、设施等 200 

2022.05-
2022.12 

0  / / 
基金收

入 

创建生态

园林城市

项目 

97 
环境安

全类 
市城管局 

枫溪山体

公园 
芦淞区 

储

备 
山体游步道、绿化等 300 

2022.05-
2022.12 

0  / / 
基金收

入 

创建生态

园林城市

项目、人大

代表提案 



 

 

—
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序

号 
类别 

建设 
单位 

其他 
单位 

项目名称 
项目位置 
（起止点） 

性

质 
项目规模 

项目 
总投资

（万元）

项目 
建设期 

截止
2021年
年底累
计完成
投资额
（万元）

2022
年计划

投资额

（万元）

计划进度 
资金 
来源 

备注 

98 
环境安

全类 
市城管

局 

市政工

程维护

中心 

新建市政

养护基地 

渌口区南洲镇

田家湾村铁丝

岭 

储

备 

项目占地面积约 30 亩，一期投资
主要包含土地费用、土建工程、电

气工程、道路及硬化工程、环保改

造升级工程等.预计年产 10万吨左
右沥青混凝土 

2800 
2023.05-
2023.12 

0  / / 
基金收

入 

市政基础
设施专项
资金根据
（株府阅
【2017】96
号）会议纪
要，由市财
政局先期
垫付项目
资金；根据
剑波常务
副市长关
于《关于新
建市政养
护基地项
目资金问
题的请示》
（株城报
【2020】3
号）批示，
资金来源
应在资产
变现中解
决 

99 
环境安

全类 
渌口区

政府 
区住建

局 

株洲市渌

口区渌口

镇旅游基

础设施建

设 

渌口老街渌滨

路沿线 
储

备 
渌江八总老街基础设施等保护修

缮 
20081.

78 
2023.03-
2025.12 

0  / / 专项债  



 

 

—
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序

号 
类别 

建设 
单位 

其他 
单位 

项目名称 
项目位置 
（起止点） 

性

质 
项目规模 

项目 
总投资

（万元）

项目 
建设期 

截止
2021年
年底累
计完成
投资额
（万元）

2022
年计划

投资额

（万元）

计划进度 
资金 
来源 

备注 

100 
环境安

全类 

市水利

局、市

住建局 

市城发

集团 

枫溪港排

渍站新建

工程 

芦淞区老枫溪

港下游入湘江

口处 

储

备 

设计总装机 2240kw（4×560kw），
设计排渍流量 21.00m³/s，项目规
划厂区用地面积 7418.10m²，总建
筑面积 1895.11m²。建设内容主要
包括：泵站厂房及管理用房、前池、

自排涵、抽排涵等。 

8200  
2022.08-
2023.07 

1448  / / 
基金收

入 
 

101 
环境安

全类 
市住建

局 
市城发

集团 

枫溪生态

科技产业

园配套设

施项目 

枫溪生态城 
储

备 
配套工程包括枫溪湿地修复、排渍

站、雨水净化设施等 
118885 

2023.04-
2024.07 

18036  / / 
专项债

+基金
收入 

 

102 
环境安

全类 
市住建

局 
市城发

集团 

枫溪生态

城湘江东

岸综合整

治二期工

程 

建宁大桥-溪
三路 

储

备 

湘江东岸综合整治二期工程项目

总用地面积约 72.37公顷，项目内
容包括市政道路工程、防洪水利工

程、景观工程、配套服务建筑等。

106861 
2023.06-
2025.12 

31260  / / 
基金收

入 
 

103 
环境安

全类 
市住建

局 
市城发

集团 

湘江新城

片区近期

污水工程 

浅塘路-博古
山污水提升泵

站 

储

备 
新建污水泵站规模 3500m³/d,污水
压力管 L=1450M 

1808 
2022.01-
2022.12 

30  / / 
基金收

入 
 

104 
环境安

全类 
市住建

局 
市城发

集团 
博古山北

公园山体 

北至响合路、

南至星子坳

路、东至栗塘

路 

储

备 

包含山体景观及星约湖水体景观

工程两大部分，项目总用地面积约

1066.9亩。建设内容生态驳岸、调
蓄设施、下凹式绿地、透水铺装等。

15600 
2017.12-
2023.12 

8000  / / 
基金收

入 
 



 

 

—
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序

号 
类别 

建设 
单位 

其他 
单位 

项目名称 
项目位置 
（起止点） 

性

质 
项目规模 

项目 
总投资

（万元）

项目 
建设期 

截止
2021年
年底累
计完成
投资额
（万元）

2022
年计划

投资额

（万元）

计划进度 
资金 
来源 

备注 

105 
环境安

全类 
经开区

建设局 
市国投

集团 

云龙示范

区职教城

污水管网

整治项目 

职教城园区 
储

备 

1、智慧路（迎宾大道~新塘路）、明礼
路（云龙大道~城市支路）、弘智路（北
环大道~崇德路）、城市支路（北环大道
~智慧路）污水管网整治； 
2、升龙路（北环大道~学林路）、崇德
路(迎宾大道~厚信路，云龙大道~升龙
路)污水管网整治； 
3、双洲路（红旗路~碧霞路）、傅家冲
路（云龙大道~盘龙路）、厚信路（北环
大道~明礼路）、向阳北路（云龙大道~
水园路）污水管网整治； 
4、藏龙路（云龙大道~站前路~盘龙路）、
站前路（藏龙路~站前广场）、盘龙路（崇
德路~北环大道）、望龙路（崇德路~学
林路）、银山路（盘龙路~北环大道）、
学林路（迎宾大道~龙母河）、崇文路（崇
德路~北环大道）污水管网整治； 
5、规划三路（中车大道~田心大道）、
兴龙路（田心大道~长龙路）、四兴路（迎
宾大道~日新路）、田心大道（兴龙路~
时代大道）、中车大道（规划次 1 路~
迎宾大道）、云霞大道（长龙路~云龙大
道）、卧龙路（玉龙路~云霞大道）污水
管网整治。 
6、太平桥安置区二期、学府港湾雨污水
管网、打牛塘、甘子塘、太平桥二期、
大丰家园等污水管网整治。 
7、学林路污水提升泵站及配套管道新建
工程、龙母河东岸污水干管（崇德路段）、
职教城雨污分流、职教城市政道路雨污
管缺陷、分流改造等污水管网整治。 
8、横石干渠污水管、藏龙路临时污水管
网改迁工程整治。 

4982  
2023.08-
2023.12 

0  / / 
基金收

入 
 



 

 

—
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序

号 
类别 

建设 
单位 

其他 
单位 

项目名称 
项目位置 
（起止点） 

性

质 
项目规模 

项目 
总投资

（万元）

项目 
建设期 

截止
2021年
年底累
计完成
投资额
（万元）

2022
年计划

投资额

（万元）

计划进度 
资金 
来源 

备注 

106 
环境安

全类 
市教育

局 
市国投

集团 
水竹湖学

校 
荷塘区 

储

备 
占地面积约 107亩，规划学位 3240
个，建筑面积 6.1万平米左右。 

66146 
2021.07-
2024.08 

9407  / / 
基金收

入 
 

107 
新基建

类 
天元区政府 

株洲大道

埋管 

一汽大道-北
汽大道，一汽

大道株洲大道

-吉利路 

储

备 
响塘变配套，长度为 1200m,10 千
伏电力埋管 16孔 

460  
2021.11-
2022.12 

0 / / 
拟申请

专项债 
 

108 
新基建

类 
天元区政府 

规划 121
路电力埋

管 

森林路-珠江
南路 

储

备 
天台南示范区建设，长度约

1000m,10kV电力埋管 6孔 
179  

2022.03-
2022.12 

0 / / 
拟申请

专项债 
 

109 
新基建

类 
天元区政府 

长江北路

埋管 
长江北路-庐
山路 

储

备 
莲花变配套，长约 600m，10千伏
电力埋管 12孔 

181  
2022.06-
2022.12 

0 / / 
拟申请

专项债 
 

110 
新基建

类 
天元区政府 

火炬四街

埋管 
明日路-株洲
大道 

储

备 
松树变配套，长约 2000m，10 千
伏电力埋管 6孔 

358  
2021.11-
2022.12 

0 / / 
拟申请

专项债 
 

111 
新基建

类 
天元区政府 

湘芸中路

埋管 
衡山西路-泰
山西路 

储

备 
响塘变配套，长约 1500m,10 千伏
电力埋管 12孔 

453  
2021.11-
2022.12 

0 / / 
拟申请

专项债 
 

112 
新基建

类 
天元区政府 

神农大道

电力埋管 
泰山西路-黄
山西路 

储

备 
凿石变配套，长度约 500m,10千伏
电力埋管 16孔 

192  
2022.06-
2022.12 

0 / / 
拟申请

专项债 
 

113 
新基建

类 
天元区政府 

炎帝大道

埋管 
湘芸中路-古
泉西路 

储

备 
响塘变配套，长约 1200m,10 千伏
电力埋管 16孔 

460  
2021.11-
2022.12 

0 / / 
拟申请

专项债 
 

114 
新基建

类 
天元区政府 

站前北路

埋管 
衡山西路-博
古山路 

储

备 
响塘变配套，长约 1100m,10 千伏
电力埋管 16孔 

422  
2021.11-
2022.12 

0 / / 
拟申请

专项债 
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来源 

备注 

115 
新基建

类 
荷塘区政府 

新塘路电

力埋管 
桂花路-红旗
中路 

储

备 
红旗变配套，改造工程,长约为 700
米，其中黄泥塘路-北环路段埋 12孔

212  
2021.11-
2022.12 

0  / / 
拟申请

专项债 
 

116 
新基建

类 
荷塘区政府 

向阳北路

电力埋管 
云龙大道-新
塘路 

储

备 
红旗变配套，长约为 1600 米，10
千伏新埋管 10孔 

459  
2021.11-
2022.12 

0  / / 
拟申请

专项债 
 

117 
新基建

类 
荷塘区政府 

桂花路电

力埋管 
新塘路-水竹
湖路路口 

储

备 
红旗变配套，长度约 1600 米，10
千伏新埋管 10孔 

135  
2021.11-
2022.12 

0  / / 
拟申请

专项债 
 

118 
新基建

类 
荷塘区政府 

新华西路

电力埋管 
铁东路-建设
南路 

储

备 
芦淞示范网格建设，长度约 154
米，10千伏电力埋管 10孔 

44  
2022.06-
2022.12 

0  / / 
拟申请

专项债 
 

119 
新基建

类 
荷塘区政府 

铁东路电

力埋管 
合泰路-新华
西路 

储

备 
东湖变配套，长约 1059米，10千
伏电力埋管 16孔 

406  
2022.06-
2022.12 

0  / / 
拟申请

专项债 
 

120 
新基建

类 
荷塘区政府 

升龙路电

力埋管 
向阳北路-红
旗中路 

储

备 
红旗变配套，改造工程 ,长约为
1400米，10千伏电力埋管 12孔 

423  
2022.03-
2022.09 

0  / / 
拟申请

专项债 
 

121 
新基建

类 
荷塘区政府 

金城东路

电力埋管 
荷塘大道-金
环大道 

储

备 
宋家桥变配套，长度约为 1800米。
10千伏埋管 8孔 

429  
2022.06-
2022.12 

0  / / 
拟申请

专项债 
 

122 
新基建

类 
荷塘区政府 

金塘大道

电力埋管 
金龙路-金环
大道 

储

备 
宋家桥变配套，长度约为 2900米，
10千伏埋管 8孔 

691  
2022.06-
2022.12 

0  / / 
拟申请

专项债 
 

123 
新基建

类 
荷塘区政府 

金乐路电

力埋管 
金龙路-罗湾

路 
储

备 
宋家桥变配套，长度约为 1600
米,10千伏埋管 8孔 

381  
2022.06-
2022.12 

0  / / 
拟申请

专项债 
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124 
新基建

类 
芦淞区政府 

通用路电

力埋管 
千亿大道-株
瑞大道 

储

备 
白关变配套，长约 2700米，10千
伏电力埋管 16孔 

1036  
2022.03-
2022.09 

0  / / 
拟申请

专项债 
 

125 
新基建

类 
芦淞区政府 

千亿大道

电力埋管 
服饰大道-机
场大道 

储

备 
白关变配套，长约 1700米，10千
伏电力埋管 16孔 

652  
2022.03-
2022.09 

0  / / 
拟申请

专项债 
 

126 
新基建

类 
芦淞区政府 

服饰大道

电力埋管 
东环线-石宋
大道 

储

备 
月服线延伸工程，长约 2100 米，
10千伏 6孔 

376  
2022.06-
2022.12 

0  / / 
拟申请

专项债 
 

127 
新基建

类 
芦淞区政府 

江湾路电

力埋管 
盛世路-南环

路 
储

备 

枫溪变配套，长度约 650米，（盛
世路-天池路 10千伏埋管 8孔）（天
池路-南环路 16孔） 

249  
2022.06-
2022.12 

0  / / 
拟申请

专项债 
 

128 
新基建

类 
市住建

局 
城发集

团 
天池路电

缆沟 
枫溪变电站-
江湾路 

储

备 
枫溪变配套，新建，长度约 450米，
110千伏四回电缆沟。 

126  
2022.06-
2022.09 

0  / / 
拟申请

专项债 
 

129 
新基建

类 
市住建

局 
城发集

团 
天池路电

力埋管 
江湾路-栖溪

路 
储

备 
枫溪变配套，新建，长度约 550米，
110千伏埋管 8孔。 

154  
2022.06-
2022.09 

0  / / 
拟申请

专项债 
 

130 
新基建

类 
市住建

局 
城发集

团 
江湾路电

力埋管 
天池路-南环

路 
储

备 
枫溪变配套，改造，长度约 650米，
110千伏埋管 8孔。 

182  
2022.06-
2022.09 

0  / / 
拟申请

专项债 
 

131 
新基建

类 
市住建

局 
城发集

团 
天池路电

缆沟 
枫溪大道-江
湾路 

储

备 
枫溪变配套，改造，长度约 1800
米，10千伏埋管 24孔 

877  
2022.06-
2022.12 

0  / / 
拟申请

专项债 
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132 
新基建

类 
市住建

局 
城发集

团 
湿地东路

电力埋管 
天枫路-天池

路 
储

备 
枫溪变配套，改造，长度约 320米，
10千伏埋管 8孔 

48  
2022.06-
2022.12 

0  / / 
拟申请

专项债 
 

133 
新基建

类 
市住建

局 
城发集

团 
天枫路电

力埋管 
湿地东路-枫
溪大道 

储

备 
枫溪变配套，改造，长度约 700米，
10千伏埋管 8孔 

167  
2022.06-
2022.12 

0  / / 
拟申请

专项债 
 

134 
新基建

类 
市住建

局 
城发集

团 

长江西路

新建电缆

沟 

湘芸路-响塘
变 

储

备 
响塘变配套，长度约 300m,10千伏
电力埋管 24孔 

146  
2021.11-
2022.03 

0  / / 
拟申请

专项债 
 

135 
新基建

类 
市住建

局 
城发集

团 
溪五路 

江湾路-天枫
路 

储

备 
枫溪变配套，10 千伏电力埋管 8
孔 

76  
2022.06-
2022.12 

 / / 
拟申请

专项债 
 

136 
新基建

类 

株洲长株潭国

际物流有限公

司（清水塘） 

株洲经开

区铁路综

合物流园

建设项目 

 
储

备 

项目主要建设内容为对原洗煤厂

片区及周边老旧厂房及办公生活

配套用房拆除，以改造现有铁路货

场为基础，新建厂房及配套用房，

并配套建设给排水、供配电、消防、

道路、绿化等工程。项目占地 647
亩，新建及改造各类型厂房及配套

用房面积 213968.00㎡ 

111139 
2021.11-
2024.10 

0  / / 专项债 

株洲经开

区铁路综

合物流园

建设项目

专项债 
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137 
新基建

类 
荷塘区

政府 
市国投

集团 

黄泥塘道

路基及电

力埋管 

四三零铁路-
水园路段 

储

备 

红旗变配套，长度约 1070米，110
千伏电力埋管，水园路-四三零铁
路段 8孔，配套 10千伏埋管 24孔

660  
2021.11-
2022.03 

0  / / 
拟申请

专项债 
 

138 
新基建

类 
市住建

局 
市国投

集团 

水园路路

基及电力

埋管 

向阳北路-桂
花变 

储

备 

红旗变配套，长度约 1800米，110
千伏电力埋管路段 16孔，配套 10
千伏埋管 8孔 

1100  
2022.6-2
022.12 

0  / / 
拟申请

专项债 
 

139 
新基建

类 
市国投集团 

藏龙路电

力埋管 
龙母河-盘龙
南路段 

储

备 
田心东变配套，长度约 850米，110
千伏埋管 8孔，10千伏埋管 24孔

425  
2022.03-
2024.03 

0  / / 
拟申请

专项债 

140 
新基建

类 
市国投集团 

藏龙路电

力埋管 
迎宾大道-龙
母河段 

储

备 
田心东变配套，长度约 550米，110
千伏埋管 8孔，10千伏埋管 24孔

330  
2022.03-
2024.03 

0  / / 
拟申请

专项债 

 

141 
新基建

类 
市地产集团 

黄泥塘路

电力埋管 
新塘路-四三
零铁路 

储

备 
红旗变配套，长约 520 米，10 千
伏电力埋管 24孔 

253  
2022.03-
2022.09 

0  / / 
拟申请

专项债 
 

合    计 1398228  86842      

总    计 2754540  657910 261910    
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株洲市市政基础设施项目建设计划表（区级财力项目） 
 

序

号 
类别 建设单位 项目名称 

项目位置

（起止点） 
性

质 
项目规模 

项目 
总投资 
（万元） 

项目 
建设期 

截止
2021年
年底累
计完成
投资额
（万元）

2022年
计划投

资额 
（万元）

计划 
进度 

资金 
来源 

备注 

1 
城市畅

通类 
天元区政府 规划 156路 

规划 151路-
规划 152路 

新

建 
长 230米、宽 15米 520  

2022.08-
2022.12 

0  520  完工 区财政  

2 
城市畅

通类 
天元区政府 规划 138路 

科瑞路-滨
江路 

新

建 
长 260m，宽 12m 750  

2022.08-
2023.03 

0  500  
部分完

工 
区财政 

枫溪大桥

西桥头交

通改造-
路网完善

工程 

3 
城市畅

通类 
天元区

政府 
顺明公司 

乐山大道三

期 
健康大道-
创新大道 

续

建 
长度0.59km,路幅宽度40m，
道路性质为城市主干道 

5264  
2020.11-
2023.12 

2800  1232  
完成土

路基 
PPP  

4 
城市畅

通类 
天元区

政府 
顺明公司 栗塘路 

健康大道-
创新大道 

续

建 
长 824m，宽 24m 6630  

2021.01-
2022.12 

2200  4430  完工 PPP  

5 
城市畅

通类 
天元区

政府 
顺明公司 创智路 

健康大道-
创业五路 

续

建 
长 800m，宽 24m 2300  

2019.10-
2022.12 

300  2000  完工 PPP  

6 
城市畅

通类 
天元区

政府 
顺明公司 湘芸路 

健康大道-
创新大道 

续

建 
长 1250m，宽 40m 19438  

2019.09-
2022.12 

8500  10938 完工 PPP  

7 
城市畅

通类 
天元区

政府 
顺明公司 响泉路 

健康大道-
创业五路 

续

建 
长 800m，宽 24m 6520  

2019.10-
2022.12 

3100  3420  完工 PPP  
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计划 
进度 

资金 
来源 

备注 

8 
城市畅

通类 
天元区

政府 
顺明公司 温泉路 

健康大道-
创新大道 

续

建 
长 800m，宽 18m 2368  

2019.10-
2022.12 

600  1768  完工 PPP  

9 
城市畅

通类 
天元区

政府 
顺明公司 创业四路 

湘芸路-栗
塘路 

续

建 
长 800m，宽 24m 6513  

2019.08-
2022.12 

2200  4313  完工 PPP  

10 
城市畅

通类 
天元区

政府 
顺明公司 创业五路 自主创业园 

续

建 
长 800m，宽 18m 4623  

2019.10-
2023.12 

1600  1000  
完成土

路基 
PPP  

11 
城市畅

通类 
天元区

政府 
顺明公司 健康大道 

湘芸路-乐
山大道 

续

建 
长 1630m,宽 40米 23426  

2018.06-
2022.12 

17426 6000  完工 PPP  

12 
城市畅

通类 
天元区

政府 
高科集团 大石桥环路 

金马路-西
站南路 

新

建 
长 1610m，宽 18m 6527  

2022.04-
2022.12 

2176  4351  完工 区财政  

13 
城市畅

通类 
天元区

政府 
高科集团 仙月环路 

金月路-大
石桥环路 

新

建 
长 465，宽 26米 3000  

2022.04-
2022.12 

1000  2000  完工 区财政  

14 
城市畅

通类 
天元区

政府 
高科集团 博古山东路 

神农城湘水

湾片区 
新

建 
长 380m，宽 32m 3648  

2022.03-
2023.12 

1216  900  
土路基

施工 
区财政  

15 
城市畅

通类 
天元区

政府 
高科集团 万溪东路 

万富路-大
石桥环路 

续

建 
长 500m，宽 18m 1515  

2020.10-
2022.12 

200  1315  完工 区财政  

16 
城市畅

通类 
天元区

政府 
高科集团 

西环线西辅

道（泰山西

路—长江西
路）新建工

程 

月塘生态新

城 
续

建 

道路北起泰山西路，南至长

江西路，为西环线西侧辅

道，全长 1020m，路幅宽
14m，按城市支路标准设计。

6558  
2021.12-
2023.12 

2186  900  
排水、土

路基施

工 
区财政  
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项目规模 

项目 
总投资 
（万元） 

项目 
建设期 

截止
2021年
年底累
计完成
投资额
（万元）

2022年
计划投

资额 
（万元）

计划 
进度 

资金 
来源 

备注 

17 
环境安

全类 
天元区

政府 
顺明公司 

湘芸路地块

绿化带停车

场 

创业大道-
健康大道 

新

建 
总面积 15990㎡，宽 30m，
长 550m 

879  
2022.04-
2022.12 

0  879  完工 PPP  

18 
环境安

全类 
天元区

政府 
顺明公司 

自主创业园

水系（二期） 
天易科技城 

续

建 

长约 1700米，宽约 50~100
米。建设内容包括水景、绿

化、广场、景观配套建筑及

给排水、供配电等。 

5500  
2019.09-
2022.05 

2000  3500  完工 PPP  

19 
环境安

全类 
天元区

政府 
顺明公司 

自主创业园

水系（三期） 
健康大道以

南 
续

建 
面积约 10.75公顷 5450  

2019.10-
2022.12 

603  4847  完工 PPP  

20 
环境安

全类 
天元区

政府 
天元区住

建局 

博古高排渠

（衡山西路

-株雷路）水
系综合治理

工程 

衡山西路—
株雷路段博

古高排 

续

建 
新建或改造雨水渠道（箱

涵）约 1000米 
2500  

2021.10-
2022.12 

500  2000  完工 区财政  

21 
环境安

全类 
天元区

政府 
栗雨街道

办事处 

瀚水栗源安

置小区雨污

分流改造 

瀚水栗园小

区 
续

建 
新建或改造雨水渠道（水

管）约 2000米 
300  

2021.12-
2022.12 

0  300  完工 区财政  

22 
环境安

全类 
天元区

政府 
栗雨街道

办事处 

凿石安置小

区雨污分流

改造工程 
凿石小区 

续

建 
新建或改造雨水渠道（水

管）约 300米 
88  

2021.12-
2022.12 

0  88  完工 区财政  
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序

号 
类别 建设单位 项目名称 

项目位置

（起止点） 
性

质 
项目规模 

项目 
总投资 
（万元） 

项目 
建设期 

截止
2021年
年底累
计完成
投资额
（万元）

2022年
计划投

资额 
（万元）

计划 
进度 

资金 
来源 

备注 

23 
环境安

全类 
天元区

政府 
栗雨街道

办事处 

王家坪老街

及周边散户

截污工程 

王家坪及周

边区域 
续

建 
新建或改造雨水渠道（水

管）约 6000米 
421  

2021.12-
2022.12 

0  421  完工 区财政  

24 
环境安

全类 
天元区

政府 
嵩山街道

办事处 

新东路临时

排水顶管工

程 

新东路—老
韶溪港 

新

建 
新建雨水管顶管

（DN1200)300米 
350  

2022.06-
2022.12 

100  250  完工 区财政  

25 
环境安

全类 
天元区

政府 

株州日盛

房地产开

发有限公

司 

白鹤公馆前

微公园 
天元区 

新

建 
600平米 30  

2022.05-
2022.12 

0 30 完工 
社会投

资 
 

26 
环境安

全类 
天元区

政府 

株洲中柏

房地产有

限公司 

中大城临街

微公园 
天元区 

新

建 
1124平米 60  

2022.02-
2022.05 

0 60 完工 
社会投

资 
 

27 
环境安

全类 
天元区

政府 

株洲奥园

房地产开

发有限公

司 

珠江南路奥

园微公园 
天元区 

新

建 
1500平米 45  

2022.10-
2022.12 

0 45 完工 
社会投

资 
 

28 
新基建

类 
天元区政府 蓝盾路埋管 

泰山路-滨
江南路 

改

造 
2022年城网改造项目，长约
600m,10千伏电力埋管 6孔 

108  
2022.6-2
022.12 

0 108  完工 区财政 
总投资为

建安费 

29 
新基建

类 
天元区政府 

奥园广场东

侧道路埋管 
泰山东路-
湘依路 

改

造 
2022年城网改造项目，长约
600m,10千伏电力埋管 6孔 

108  
2022.6-2
022.12 

0 108  完工 区财政 
总投资为

建安费 
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序

号 
类别 建设单位 项目名称 

项目位置

（起止点） 
性

质 
项目规模 

项目 
总投资 
（万元） 

项目 
建设期 

截止
2021年
年底累
计完成
投资额
（万元）

2022年
计划投

资额 
（万元）

计划 
进度 

资金 
来源 

备注 

30 
新基建

类 
天元区政府 

火炬一街埋

管 

珠江北路—
力嘉路，唐

人神产品体

验中心（黄

河北路-黄
河北路 

改

造 

2022年城网改造项目，长约
1500m,10 千伏电力埋管 6
孔 

269  
2022.6-2
022.12 

0 269  完工 区财政 
总投资为

建安费 

31 
新基建

类 
天元区政府 

长江宝饰路

埋管 
珠江南路-
黄河南路 

改

造 

2022年城网改造项目，长约
1000m,10 千伏电力埋管 10
孔 

287  
2022.6-2
022.12 

0 287  完工 区财政 
总投资为

建安费 

小    计 115995  48707 58779    

32 
城市畅

通类 
芦淞区

政府 
区住建局 

沿河旧支

142路 
体育路-七
一路 

新

建 

长约 280m，宽 12m（含生
态树池、溢流井、雨水花园、

透水铺装等海绵设施） 
470  

2022.10-
2023.03 

70  300  
部分完

工 
区财政  

33 
城市畅

通类 
芦淞区

政府 
区住建局 

天枫路（溪

五路-枫溪
大道）路面

改造工程 

溪五路-枫
溪大道 

新

建 

长 346m，宽 20m（含生态
树池、溢流井、雨水花园、

透水铺装等海绵设施） 
150 

2022.10-
2022.12 

0  150  完工 区财政  

34 
城市畅

通类 
芦淞区

政府 
新芦淞集

团 
服饰二路 

创业六路-
天池路 

新

建 
城市支道，长 320m，宽 18m 2600  

2022.05-
2023.03 

0  1000  
启动建

设 
区财政  
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序

号 
类别 建设单位 项目名称 

项目位置

（起止点） 
性

质 
项目规模 

项目 
总投资 
（万元） 

项目 
建设期 

截止
2021年
年底累
计完成
投资额
（万元）

2022年
计划投

资额 
（万元）

计划 
进度 

资金 
来源 

备注 

35 
城市畅

通类 
芦淞区

政府 
新芦淞集

团 
千亿大道 

航翼路-渌
口区界 

新

建 
主干道，长约 400米，宽 42
米 

5200  
2022.06-
2023.06 

0  2500  
启动建

设 
区财政  

36 
城市畅

通类 
芦淞区

政府 
新芦淞集

团 
天池路 

南环线-航
空大道 

新

建 
城市主干道，长 380m，宽
42m 

7924  
2022.06-
2023.08 

0  5000  
启动建

设 
区财政  

37 
城市畅

通类 
芦淞区

政府 
新芦淞集

团 
天曲路 

航空大道-
南环线 

新

建 
城市主干道，长 500m，宽
42m 

6393  
2022.06-
2023.06 

0  2000  
启动建

设 
区财政  

38 
城市畅

通类 
芦淞区

政府 
新芦淞集

团 
启明路 

机场大道-
航程路 

新

建 
城市支路，长 442米，宽 15
米 

1743  
2022.06-
2023.06 

0  1000  
启动建

设 
区财政  

39 
环境安

全类 
芦淞区政府 

庆云街道大

冲口社区老

旧小区及周

边雨污分流

及道路提质

改造 

芦淞区 
新

建 

对大冲口社区电子电力设

备厂老旧小区及周边的雨

污分流及道路提质改造，小

区 154 户，建筑面积 1.27
万㎡。小区内道路改造面积

约 4200 ㎡；出入道路新建
6m宽，长度约 250m；雨污
分 流 改 造 管 网 长 度 约

1200m，停车位改造数量约
42个，小区内燃气管网改造

1424  
2022.06-
2023.06 

0 500  
启动建

设 

上级资

金、区配

套资金 
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序

号 
类别 建设单位 项目名称 

项目位置

（起止点） 
性

质 
项目规模 

项目 
总投资 
（万元） 

项目 
建设期 

截止
2021年
年底累
计完成
投资额
（万元）

2022年
计划投

资额 
（万元）

计划 
进度 

资金 
来源 

备注 

40 
环境安

全类 
芦淞区政府 

龙泉山庄片

区老旧小区

及周边雨污

分流及道路

提质改造 

芦淞区 
新

建 

对龙泉山庄片区老旧小区

及周边的雨污分流及道路

提质改造，小区 230户，建
筑面积 2.49万㎡，道路改造
面积约 25000㎡；雨污分流
改造管网长度约 6000m；护
坡修缮约 3000㎡,小区内燃
气管网改造 

2406  
2022.06-
2023.07 

0 1000  
启动建

设 

上级资

金、区配

套资金 
 

41 
环境安

全类 
芦淞区

政府 
区住建局 

芦淞区污水

综合治理一

期工程 
芦淞区 

新

建 

对枫溪大道周边、龙泉路片

区、南湖塘周边的小街小

巷、老旧小区新建雨污分流

系统，包括排水工程、道路

工程 

4215  
2022.12-
2023.12 

0  500  
部分开

工 

专项债

及上级

补助资

金 

 

42 
环境安

全类 
芦淞区

政府 
区住建局 

芦淞区 2022
年老旧小区

改造项目 
芦淞区 

新

建 

体育路中学小区、学堂冲小

区、港务小区等共 27 个老
旧小区改造，改造内容包括

屋顶防水、外墙渗水，楼道

粉刷；雨污分流、路面改造

3610  
2022.08-
2023.04 

0  3500  
启动建

设 

上级资

金及市、

区配套

资金各

占 50％ 

 

43 
环境安

全类 
芦淞区

政府 
区住建局 

董家塅老旧

片区提质改

造 
董家塅街道 

续

建 

包括幸福村、迎新二村、洗

水工业园、南方航空、中华

仁家、卫生村、建国村、中

航怡园、新河村 9个保障性
安居工程基础配套 

11100  
2020.12-
2022.10 

10000 1100  完工 

中央补

助及地

方配套

资金 
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序

号 
类别 建设单位 项目名称 

项目位置

（起止点） 
性

质 
项目规模 

项目 
总投资 
（万元） 

项目 
建设期 

截止
2021年
年底累
计完成
投资额
（万元）

2022年
计划投

资额 
（万元）

计划 
进度 

资金 
来源 

备注 

44 
环境安

全类 
芦淞区

政府 

株洲顺億

房地产开

发有限责

任公司 

星河湾山地

微公园 
芦淞区 

新

建 
18778㎡ 380  

2022.12-
2022.12 

0 380 完工 
社会投

资 
 

45 
新基建

类 
芦淞区政府 

贺嘉路电缆

埋管 
贺嘉路-建
设中路 

改

造 

株洲市第八中学双电源，长

度约 424，10千伏电力埋管
10孔 

122  
2022.04-
2022.05 

0  122  完工 区财政 
总投资为

建安费 

46 
新基建

类 
芦淞区政府 

天元大桥桥

东北辅道电

缆埋管 

枫溪大道-
石宋西路 

改

造 

株洲市第一中学双电源，长

度约 370米，10千伏电力埋
管 12孔 

221  
2022.04-
2022.05 

0  221  完工 区财政 
总投资为

建安费 

小    计 47957   10070 19273    

47 
城市畅

通类 
荷塘区

政府 
荷塘区住

建局 
南车北路 

迎风路-北
环大道 

续

建 
长 831m,宽 16m 4603  

2021.08-
2023.06 

2000  1000  

完成部

分路基

及排水

工程 

区财政  

48 
城市畅

通类 
荷塘区

政府 
荷塘区住

建局 
规划 01路 

规划 09路-
新塘路 

续

建 
长 831m,宽 18m 3096  

2020.11-
2022.12 

1096  2000  完工 区财政  

49 
城市畅

通类 
荷塘区

政府 
荷塘区住

建局 
规划 09路 

芙蓉路-规
划 01路 

续

建 
长 197m,宽 15m 2196  

2020.11-
2022.12 

696  1500  完工 区财政  

50 
城市畅

通类 
荷塘区

政府 
荷塘区住

建局 
黄泥塘路 

新华路-东
环北路 

续

建 
长 520m，宽 28m 24964  

2020.10-
2025.12 

10000 6000  

完成部

分路基

及排水

工程 

区财政  
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序

号 
类别 建设单位 项目名称 

项目位置

（起止点） 
性

质 
项目规模 

项目 
总投资 
（万元） 

项目 
建设期 

截止
2021年
年底累
计完成
投资额
（万元）

2022年
计划投

资额 
（万元）

计划 
进度 

资金 
来源 

备注 

51 
城市畅

通类 
荷塘区

政府 
荷塘区住

建局 
荷塘路 

金钩山路-
黄泥塘路 

续

建 
长 639m，宽 28m 15432  

2020.10-
2025.12 

6500  3500  

完成部

分路基

及排水

工程 

区财政  

52 
城市畅

通类 
荷塘区

政府 
金城集团 

株洲金山工

业园产业新

城铁路专线 

车辆段-三
一 

新

建 
铺设铁路约 3.44km，含三座
铁路桥梁 

36000  
2022.12-
2024.12 

2517  3300  
启动建

设 
区财政  

53 
城市畅

通类 
荷塘区

政府 
金城集团 金泉路 

金精路-金
城东路 

续

建 
长约 1248.5m，宽 24m， 11876  

2018.12-
2022.12 

7568  4309  完工 区财政  

54 
城市畅

通类 
荷塘区

政府 

荷塘产业

开发区管

委会 
丽舍路二期 

东环北路-
悦舍路 

新

建 
610m，宽 20m 5712  

2022.09-
2024.09 

3230  600  
完成路

基 
区财政  

55 
城市畅

通类 
荷塘区

政府 

荷塘产业

开发区管

委会 
映日路 

丽舍路-金
溪路 

新

建 
长 400米，宽 25米 4000  

2022.09-
2024.09 

1190  600  
启动建

设 
区财政  

56 
城市畅

通类 
荷塘区

政府 

荷塘产业

开发区管

委会 
金桥路 

金泉路-金
塘大道 

新

建 
全长 960米，宽 40米 22000  

2022.12-
2026.12 

0  5000  
启动建

设 
区财政  

57 
城市畅

通类 
荷塘区

政府 

荷塘产业

开发区管

委会 
金泉路 

金城东路-
金桥路 

新

建 
全长 870m，宽 24m 7800  

2022.12-
2024.12 

0  900  
启动建

设 
区财政  
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号 
类别 建设单位 项目名称 

项目位置
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性

质 
项目规模 
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（万元）
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计划投
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计划 
进度 

资金 
来源 

备注 

58 
城市畅

通类 
荷塘区

政府 

荷塘产业

开发区管

委会 

桂花路上跨

四三 0厂专
用线立交工

程 

桂花路 
新

建 

新建道路主线上跨铁路立

交桥，道路改造范围约

0.846km，道路横断面宽度
为 32m，新建桥梁全长
434m，桥梁宽度为 16m，其
中道路主线为双向 4车道 

15966  
2022.12-
2024.12 

85  3000  
启动建

设 
区财政  

59 
城市畅

通类 
荷塘区

政府 

荷塘产业

开发区管

委会 

红旗路上跨

四三 0厂专
用线立交工

程 

红旗路 
新

建 

红旗路桥梁上跨现状铁路，

新建道路主线上跨铁路立

交桥，道路改造范围约

0.66km，道路横断面宽度为
50m ， 新 建 桥 梁 全 长
230.04m，桥梁宽度为 29m，
其中道路主线为双向 6车道

12492  
2022.12-
2024.12 

0  3000  
启动建

设 
区财政  

60 
城市畅

通类 
荷塘区

政府 
市国投集

团 
新塘路（金

荷大道） 
北环大道-
金桥路 

续

建 
长 1470m,宽 40m 30160  

2020.03-
2023.12 

18600 4184  
基层面

层施工 

市国投、

荷塘区

政府各

出资

50% 

 

61 
环境安

全类 
荷塘区

政府 
荷塘区住

建局 

荷塘区桂花

街道赵家冲

社区老旧小

区改造配套

基础设施建

设项目 

荷塘区 
续

建 
改造排水管道约 1000米 2150  

2021.12-
2023.06 

0  1200  

完成部

分排水

管网改

造 

区财政  



 

 

—
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序

号 
类别 建设单位 项目名称 

项目位置

（起止点） 
性

质 
项目规模 

项目 
总投资 
（万元） 

项目 
建设期 

截止
2021年
年底累
计完成
投资额
（万元）

2022年
计划投

资额 
（万元）

计划 
进度 

资金 
来源 

备注 

62 
环境安

全类 
荷塘区

政府 
荷塘区住

建局 

荷塘区茨菇

塘街道前进

社区老旧小

区改造配套

基础设施建

设项目（茨

菇塘路-新
华西路-铁
路生活区） 

（茨菇塘路

-新华西路-
铁路生活

区） 

续

建 
改造排水管道约 1000米 1620  

2021.12-
2023.06 

0  1000  

完成部

分排水

管网改

造 

区财政  

63 
环境安

全类 
荷塘区

政府 
金城集团 

湖南师范大

学附属株洲

荷塘实验学

校（小学） 

金泉路以

西，金精路

以南地块 

续

建 

总规划面积约 58 亩，规划
总用地面积 35114.05平米，
总建筑面积 29684.7㎡拟建
设教学楼、行政办公楼、风

雨操场、食堂、宿舍等，部

分建筑采用装配式 

28109  
2021.12-
2023.12 

5435  15000 

完成

90%主
体工程

施工 

区财政  

64 
环境安

全类 
荷塘区

政府 

株洲市天

隆房地产

开发有限

公司 

株洲市天隆

微公园 
荷塘区 

新

建 
9300平米 100  

2022.05-
2022.12 

0 100 完工 
社会投

资 
 

65 
新基建

类 
荷塘区政府 

金龙东路电

力埋管 
菱角塘-荷
塘大道 

改

造 

菱角塘配套，10千伏新埋管
（菱角塘-金乐路 20孔）（金
乐路-荷塘大道 12孔） 

975  
2022.6-2
022.12 

0  975  完工 区财政 
总投资为

建安费 



 

 

—
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序

号 
类别 建设单位 项目名称 

项目位置

（起止点） 
性

质 
项目规模 

项目 
总投资 
（万元） 

项目 
建设期 

截止
2021年
年底累
计完成
投资额
（万元）

2022年
计划投

资额 
（万元）

计划 
进度 

资金 
来源 

备注 

66 
新基建

类 
荷塘区政府 

新四路电缆

埋管 
新四路-新
华东路 

改

造 

株洲市第四中学双电源，本

次需扩建 4孔。长度约 190
米。新四路无管道，约 450
米，10千伏电力埋管 6孔。

76  
2022.03-
2022.04 

0  76  完工 区财政 
总投资为

建安费 

67 
新基建

类 
荷塘区政府 

文化路电缆

埋管 
文化路-内
部道路 

改

造 

株洲市十三中学双电源，长

度约 195米，10千伏电力埋
管 6孔 

35  
2022.03-
2022.04 

0  35  完工 区财政 
总投资为

建安费 

68 
新基建

类 
荷塘区政府 

金桥路电力

通道建设 
荷塘大道-
金环大道 

新

建 

宋家桥变配套，塔基交地并

满足钢管杆施工标高，路径

长约 3000米，110千伏电力
埋管 8 孔，10 千伏埋管 24
孔 

230  
2022.06-
2022.12 

0  230  完工 区财政 
总投资为

建安费 

69 
新基建

类 
荷塘区政府 

金泉路电力

埋管 
金龙路-金
桥路 

新

建 
宋家桥变配套，长度约为

1700米,10千伏埋管 8孔 
405  

2022.06-
2022.12 

0  405  完工 区财政 
总投资为

建安费 

小    计 229997  58917 57914    

70 
城市畅

通类 
石峰区

政府 

株洲市石

峰区工程

建设服务

中心 

规划支路三 
西起日新

路，东接田

心大道 

续

建 

西起日新路，东接田心大

道，路幅宽度 20m，全长
510m，以及排水、照明、交
安等工程 

2368  
2020.12-
2023.12 

907  1278  
完成总

工程量

50% 
区财政  



 

 

—
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序

号 
类别 建设单位 项目名称 

项目位置

（起止点） 
性

质 
项目规模 

项目 
总投资 
（万元） 

项目 
建设期 

截止
2021年
年底累
计完成
投资额
（万元）

2022年
计划投

资额 
（万元）

计划 
进度 

资金 
来源 

备注 

71 
城市畅

通类 
石峰区

政府 
株洲循环

集团 

火炬路道路

工程

（K0+880-
K1+370） 

田心大道以

南，时代大

道以东，迎

宾大道以北 

续

建 

全长约 490 米,藏龙路西边
道路宽 20 米，藏龙路东边
道路宽 28米，双向四车道 

3849  
2021.09-
2022.12 

849  3000  完工 区财政  

72 
城市畅

通类 
石峰区

政府 
株洲循环

集团 

中车大道南

段

（K1+660-
K2+610）段 

南起时代大

道南辅道，

北至重桥路 

续

建 
全长约 0.95千米，标准路幅
宽 32m，双向六车道 

36513 
2018.10-
2023.12 

10954 8520  
完成部

分工程

量 
区财政  

73 
城市畅

通类 
石峰区

政府 
株洲循环

集团 

藏龙路二期

（田心大道

-田林路）新
建工程 

南起田心大

道，北至田

林路 

续

建 
全长 1303.038m，路幅宽度
为 36m，双向六车道. 

28730 
2020.12-
2023.12 

200 9510  
完成部

分工程

量 
区财政  

74 
城市畅

通类 
石峰区

政府 
株洲循环

集团 

株所支路

（规划道路

-中车大道）
新建工程 

东起规划道

路，西至中

车大道 

续

建 
全长约 307.5米，路幅宽 20
米，双向四车道 

4454 
2020.12-
2022.10 

1572  2882  完工 区财政  

75 
环境安

全类 
石峰区

政府 
石峰区城

管局 
金盆岭公园

二期 
金盆岭公园 

新

建 
3000㎡ 205 

2022.04-
2022.10 

0  205 完工 区财政  



 

 

—
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序

号 
类别 建设单位 项目名称 

项目位置

（起止点） 
性

质 
项目规模 

项目 
总投资 
（万元） 

项目 
建设期 

截止
2021年
年底累
计完成
投资额
（万元）

2022年
计划投

资额 
（万元）

计划 
进度 

资金 
来源 

备注 

76 
环境安

全类 
石峰区

政府 

石峰区城

市管理和

综合执法

局 

株洲市石峰

区垃圾分类

实施项目 
石峰区 

续

建 

居民小区、学校、超市、企

事业单位、农贸市场、医院

等全区范围建设垃圾分类

站点。主要建设内容包含垃

圾分类收集点、分拣中心、

直运站点、宣传报刊亭、多

媒体智能宣传平台、智能分

类亭及终端 

4000  
2021.01-
2023.12 

405  387  

计划

2022年
完成响

石岭街

道分类

设备投

放和宣

传工作 

区财政  

77 
环境安

全类 
石峰区

政府 

株洲轨道

交通产业

发展股份

有限公司 

智谷三期井

龙基地项目 
石峰区 

续

建 

总建筑面积 43634平方米，
3栋厂房加 1栋办公楼、多
层厂房及办公配套 

17061  
2020.02-
2022.12 

10000 7061  完工 
社会投

资 
 

78 
环境安

全类 
石峰区

政府 

株洲轨道

交通产业

发展股份

有限公司 

智谷三期茅

太基地项目 
石峰区 

续

建 

总建筑面积 43609平方米，
3栋厂房加 1栋办公楼、多
层厂房及办公配套 

17090  
2020.02-
2022.12 

12600 4490  完工 
社会投

资 
 

79 
新基建

类 
石峰区政府 

长青路电缆

埋管 
田红路-长
青路 

改

造 

九方中学双电源，长度约

372米，10千伏电力埋管 8
孔 

89  
2022.02-
2022.05 

0 89  完工 区财政 
总投资为

建安费 

80 
新基建

类 
石峰区政府 

时代大道电

力西侧埋管 

迎宾路路口

-中车大道
路口 

改

造 
线路改造，长度约为 2600
米。10千伏埋管 10孔 

746  
2022.06-
2022.12 

0 746 完工 区财政 
总投资为

建安费 



 

 

—
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序

号 
类别 建设单位 项目名称 

项目位置

（起止点） 
性

质 
项目规模 

项目 
总投资 
（万元） 

项目 
建设期 

截止
2021年
年底累
计完成
投资额
（万元）

2022年
计划投

资额 
（万元）

计划 
进度 

资金 
来源 

备注 

81 
新基建

类 
石峰区政府 

迎宾大道电

力埋管 
红旗北路-
北环大道 

改

造 
田心东变配套，长度约为

2600米，10千伏埋管 24孔
1267  

2022.07-
2023.12 

0 50  
启动建

设 
区财政 

总投资为

建安费 

82 
新基建

类 
石峰区政府 中车大道 

时代大道辅

道-重桥路 
改

造 

田心示范网格建设，长度约

950米，10千伏电力埋管 12
孔 

287  
2022.06-
2022.12 

0 287 完工 区财政 
总投资为

建安费 

小    计 116659  37486 38505    

83 
城市畅

通类 
经开区

管委会 
云发集团 杉园路 

盘龙路-云
天大道 

新

建 

项 目 建 设 用 地 面 积

38609.18㎡，合 57.91亩。
道路全长 1.33km，标准路幅
宽度为 24m。道路等级为城
市次干路，双向四车道，设

计时速 40km/h。 

12032  
2022.09-
2023.09 

0  5000  
完成部

分路基 
专项债  

84 
城市畅

通类 
经开区

管委会 
云发集团 菖塘北路 

洞株路-云
田路 

新

建 

项 目 建 设 用 地 面 积

16156.51㎡，合 24.25亩。
道路全长 0.54Km，标准路
幅宽度为 24m。道路等级为
城市次干路，双向四车道，

设计时速 40km/h。 

4769  
2022.09-
2023.09 

0  2000  
完成部

分路基 
专项债  

85 
城市畅

通类 
经开区

管委会 
云发集团 云海桥 龙母河片区 

新

建 
长 270 米，宽 40 米，非等
跨连续梁桥 

7500  
2022.10-
2023.10 

0  5000  

完成下

部结构

及连续

梁浇筑 

专项债 

 



 

 

—
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序

号 
类别 建设单位 项目名称 

项目位置

（起止点） 
性

质 
项目规模 

项目 
总投资 
（万元） 

项目 
建设期 

截止
2021年
年底累
计完成
投资额
（万元）

2022年
计划投

资额 
（万元）

计划 
进度 

资金 
来源 

备注 

86 
城市畅

通类 
经开区

管委会 
云发集团 莲花桥 龙母河片区 

新

建 
长 210 米，宽 24 米，非等
跨连续梁桥 

5200  
2022.10-
2023.10 

0  3000  

完成下

部结构

及连续

梁浇筑 

专项债 

 

87 
城市畅

通类 
经开区

管委会 
云发集团 

生物科技园

示范园配套

道路新建工

程二期项目 

百合路：马

鞍路—云峰
大道 

新

建 
百合路道路长约 730m，路
幅宽 24m 

9000  
2022.12-
2023.12 

0  3000  
启动建

设 
专项债  

88 
城市畅

通类 
经开区

管委会 
云发集团 

生物科技园

示范园配套

道路新建工

程一期项目 

马鞍路：百

合路-桃园路 
桃园路：马

鞍路-云龙
大道 

纬四路：百

合路-桃园路 
百合路：马

鞍路-云龙
大道 

续

建 

马鞍路：道路长约 350m，
路幅宽 24m，设计双向四车
道，设计车速为 40km/h。 
桃园路：道路长约 540m，
路幅宽 40m，设计双向六车
道，设计车速为 50km/h。 
纬四路：道路长约 380m，
路幅宽 13m，设计双向两车
道，设计车速为 30km/h。 
百合路：道路长约 500m，
路幅宽 24m，设计双向四车
道，设计车速为 40km/h 

16843  
2020.12-
2022.06 

13602 3241  完工 专项债  
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序

号 
类别 建设单位 项目名称 

项目位置

（起止点） 
性

质 
项目规模 

项目 
总投资 
（万元） 

项目 
建设期 

截止
2021年
年底累
计完成
投资额
（万元）

2022年
计划投

资额 
（万元）

计划 
进度 

资金 
来源 

备注 

89 
城市畅

通类 
经开区

管委会 
云发集团 

响塘总部园

区基础设施 
盘龙湖片区 

续

建 

响塘总部园片区规划一、三

至七路，线路全长 1.9km，
路幅宽 15-18m；响塘路全
长 1.22km，宽 24m；盘龙 D
路长约 0.6千米，路幅宽 18
米 

16154  
2021.06-
2022.12 

9154  7000  完工 专项债  

90 
城市畅

通类 
经开区

管委会 

经开区土

地储备中

心 
黄泥塘路 

西起云龙大

道，东至示

范区边界 

续

建 

本次设计范围西起云龙大

道（起点桩号 K0+024.300），
东至示范区边界（终点 
桩 号 K0+300 ） ， 长 约
0.28km，标准段路幅宽
24.0m，标准路段为双向四
车道，断面具体分幅为：

15.0m（机动车道）+2x2.5m
（非机动车道） 
+2x2.0（人行道）=24.0m 

8337  
2021.10-
2022.06 

4337  4000  完工 区财政 

 

91 
城市畅

通类 
经开区

管委会 

经开区土

地储备中

心 
水园路 

南起黄 
泥塘路，北

至向阳路 

续

建 

工程范围全长 0.26Km，标
准段路幅宽 30.0m、双向四
车道，人非共板，采用两块

板形式。4.0m（中央绿化带）
+2x7.5m（机动车道） 
+2x3.5m（非机动车道）
2x2.0m（人行道）=30.0m 

2983  
2021.10-
2022.06 

1800  1183  完工 区财政 
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号 
类别 建设单位 项目名称 

项目位置

（起止点） 
性

质 
项目规模 

项目 
总投资 
（万元） 

项目 
建设期 
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2021年
年底累
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投资额
（万元）

2022年
计划投

资额 
（万元）

计划 
进度 

资金 
来源 

备注 

92 
城市畅

通类 
经开区

管委会 

经开区土

地储备中

心 

长郡云龙实

验学校周边

道路(规划
二、三路) 

"规划道路
二：规划道

路三-四兴路 
规划道路

三：学林路-
四兴路" 

续

建 

南起规划道路四,北至四兴
路,全长约 240m，规划路幅
宽 20m（14.0m车道+2x3.0m
人行道=20.0m），标准路段
为双向四车道，人非共板，

采用一块板形式，支路 

17997  
2021.12-
2022.12 

12424 5573  完工 区财政 

 

93 
城市畅

通类 
经开区

管委会 
云冶公司 华强北路 

云峰大道—
示范区北边

界 

新

建 
长约 2.1 千米，路幅宽 34
米 

10500  
2022.06-
2023.09 

0  3700  
完成部

分路基 
PPP  

94 
城市畅

通类 
经开区

管委会 
云冶公司 

云峰大道二

期东 C段 
福林路—示
范区边界 

新

建 
长约 1.5 千米，路幅宽
42.5—55.5米 

12000  
2022.06-
2023.09 

0  4600  
完成部

分路基 
PPP  

95 
城市畅

通类 
经开区

管委会 
云冶公司 云峰大道 

创元路—沙
坡里 

新

建 
长约 0.7 千米，路幅宽
42.5—55.5米 

8600  
2022.06-
2023.09 

0  5100  
基层完

成 
PPP  

96 
城市畅

通类 
经开区

管委会 
云冶公司 

云峰大道二

期东 C段 

北欧环线连

接线—福林
路 

续

建 
道路长度:1200 米, 道路宽
度:42米, 道路等级:主干道;

13317  
2020.03-
2022.12 

7500  5817  完工 PPP  

97 
城市畅

通类 
经开区

管委会 
云冶公司 卧龙路 B段 

玉龙路—学
林路 

续

建 
长约 0.85 千米，路幅宽 30
米 

5267  
2020.06-
2022.12 

2897  2370  完工 PPP  

98 
城市畅

通类 
经开区

管委会 
项目办 官典路 

云霞大道-
桔园路 

续

建 

道路长度 :700 米 , 道路宽
度:30 米,  道路等级:次干
路, 设计速度:40KM/H, 道
路分幅:双向两车道 

7251  
2021.05-
2022.10 

6950  301  完工 区财政 
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序

号 
类别 建设单位 项目名称 

项目位置

（起止点） 
性

质 
项目规模 

项目 
总投资 
（万元） 

项目 
建设期 

截止
2021年
年底累
计完成
投资额
（万元）

2022年
计划投

资额 
（万元）

计划 
进度 

资金 
来源 

备注 

99 
城市畅

通类 
经开区

管委会 
项目办 西台路 

桔园路-龙
虎路 

续

建 

道路长度 :270 米 , 道路宽
度 :16 米 ,  支路 , 设计速
度 :30KM/H, 道路分幅 :双
向两车道 

2605  
2021.8-2

022.4 
1932  673  完工 区财政 

 

100 
城市畅

通类 
经开区

管委会 
项目办 

金科景朝集

美云湖项目

配套基础设

施新建工程 

台子路（卧

龙路-金狮
路）         

金狮路（云

霞大道-台
子路） 

续

建 

台子路道路全长约 0.32km，
路幅宽度为 15m。设计车速
30km/h，支路。金狮路全长
约 0.34km，宽度为 20m。设
计车速 30km/h，城市支路。
官典坝中支流污水干管（台

子路-东支流干管)，起点为
台子路，终点接东支流污水

管，管径 DN600，共 600m 

4894  
2021.10-
2022.6 

2000  2894  完工 区财政  

101 
环境安

全类 
经开区

管委会 
云冶公司 

磐龙湖景观

工程 
经开区 

新

建 

西起卧龙路，东至升龙路，

南起学林路，北至沪昆高

速。项目用地面积 2.25平方
公里，一期 434亩 

2175  
2022.6-2
023.11 

0  1100  
完成

50% 
PPP  

102 
环境安

全类 

经开区

农业农

村局 

市国投集

团 
水竹湖泵站

新建工程 
经开区 

新

建 
新建泵站 1 座，总装机
400KW，设计流量 3.4m³/s 

1750  
2022.02-
2023.04 

0  500  
完成部

分主体

工程 
区财政  

103 
环境安

全类 

经开区

农业农

村局 

市云发集

团 

胜利港排渍

站及防洪配

套工程 
经开区 

新

建 
新建排渍泵站 1座，完善上
游堤防配套 

3200  
2022.10-
2024.04 

0  500  
启动建

设 
区财政  



 

 

—
—

 76 —
—

 

序

号 
类别 建设单位 项目名称 

项目位置

（起止点） 
性

质 
项目规模 

项目 
总投资 
（万元） 

项目 
建设期 

截止
2021年
年底累
计完成
投资额
（万元）

2022年
计划投

资额 
（万元）

计划 
进度 

资金 
来源 

备注 

104 
新基建

类 
经开区管委会 

红旗北路东

侧电力埋管 
双洲路-迎
宾大道北 

改

造 

田心示范网格，线路改造，

长度约为 780米。10千伏埋
管 10孔 

230  
2022.06-
2022.12 

0  230  完工 区财政 
总投资为

建安费 

105 
新基建

类 
经开区管委会 

云龙大道电

力埋管 

周龙坡变-
红旗路与云

龙大道交叉

口 

续

建 
红旗变配套，长度约 1770
米，110千伏电力埋管 8孔 

496  
2021.11-
2022.03 

0  496  完工 区财政 
总投资为

建安费 

106 
新基建

类 
经开区管委会 

水园路路基

及电力埋管 
黄泥塘路-
向阳北路段 

续

建 

红旗变配套，长度约 200米，
110 千伏电力埋管路段 16
孔，配套 10千伏埋管 8孔 

150  
2021.11-
2022.03 

0  150  完工 区财政 
总投资为

建安费 

107 
新基建

类 
经开区管委会 

黄泥塘道路

基及电力埋

管 

水园路-云
龙大道西侧

段 

续

建 

红旗变配套，长度约 260米，
110千伏电力埋管，水园路-
云龙大道西侧段段 16 孔，
配套 10千伏埋管 16孔 

182  
2021.11-
2022.03 

0  182  完工 区财政 
总投资为

建安费 

108 
新基建

类 
经开区管委会 

福林路路基

建设 

高福变站

址～云峰大

道段 

新

建 

高福变配套，配套 10 千伏
埋管 24 孔，长约 145 米，
需完成道路路基建设 

/ 
2022.10-
2023.12 

0  / 完工 区财政 
总投资为

建安费 

109 
新基建

类 
经开区管委会 

福林路路基

建设 
高福站址～

云龙大道段 
新

建 

高福变配套，计划钢管杆架

设，长约 2100 米，需完成
道路路基建设 

150  
2022.10-
2022.12 

0  150  完工 区财政 
总投资为

建安费 

小    计 173580  62596 67760    
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序

号 
类别 建设单位 项目名称 

项目位置

（起止点） 
性

质 
项目规模 

项目 
总投资 
（万元） 

项目 
建设期 

截止
2021年
年底累
计完成
投资额
（万元）

2022年
计划投

资额 
（万元）

计划 
进度 

资金 
来源 

备注 

110 
城市畅

通类 
渌口区

政府 
渌口区住

建局 

梅子湖综合

开发项目湖

水路工程 
梅子湖片区 

新

建 

道路全长 720.8m，规划道路
路幅宽度 18m，设计车速为
30km/h，双向二车道 

3200  
2022.01-
2022.06 

0  3200  完工 区财政  

111 
城市畅

通类 
渌口区

政府 

株洲渌湘

投资发展

集团有限

公司 

航空大道株

洲县段建设

项目 

南接“渌枫
大道”，北至
“千亿大道” 

续

建 
全长 2.67km，城市快速路，
路幅宽 60m，双向六车道 

22531  
2020.08-
2022.12 

8190  14341 完工 区财政  

112 
城市畅

通类 
渌口区

政府 

株洲渌口

经济开发

区产业发

展集团有

限公司 

南洲新区 15
号道路及供

排水新建项

目 

南洲工业园 
续

建 

1、15号道路全长约 1千米，
路宽 15 米，雨污分流，次
干道，建设内容包括：道路；

雨、污水管道、DN400毫米
球磨铸铁给水管道；弱电工

程等配套工程 

10000  
2021.11-
2023.12 

1000  2000  

排水工

程完成

设计工

程量

50% 

争取上

级政策

性资金、

区财政 

 

113 
城市畅

通类 
渌口区

政府 

湖南惠天

然投资发

展有限公

司 

沿江路青龙

湾段综合治

理项目 
青龙湾村 

续

建 
沿江路青龙湾段总长 3.14
公里 

110000 
2021.07-
2025.12 

1200  2400  

完成区

界址点

至伟大

路段路

面及排

水排污

工程 

区财政  
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序

号 
类别 建设单位 项目名称 

项目位置

（起止点） 
性

质 
项目规模 

项目 
总投资 
（万元） 

项目 
建设期 

截止
2021年
年底累
计完成
投资额
（万元）

2022年
计划投

资额 
（万元）

计划 
进度 

资金 
来源 

备注 

114 
城市畅

通类 
渌口区

政府 

湖南惠天

然投资发

展有限公

司 

规划二路南

段 
青龙湾村 

续

建 
规划二路南段 570米 3000  

2021.09-
2022.12 

300  2700  

完成规

划二路

南段 570
米路面

及排水

排污工

程 

区财政  

115 
环境安

全类 
渌口区政府 

株洲市渌口

区向阳社区

老旧小区配

套设施建设

项目 

渌口区 
新

建 

涉及改造小区 10 个；建设
任务 419 户；总建筑面积
45780 平方。小区道路沥青
改造 26640平方；新建停车
240 个车位；新建排水管网
10182 米；新建玻璃钢化粪
池 42 个，新建砖砌化粪池
96个 

2822  
2022.03-
2022.12 

0  2822  完工 

上级政

策性资

金、区财

政 

 

116 
环境安

全类 
渌口区政府 

株洲市渌口

区接龙桥社

区、伏波社

区老旧小区

配套设施建

设项目 

渌口区 
新

建 

涉及改造小区 8个，建设任
务 258 户；总建筑面积
22620 平方。道路沥青改造
33137平方；新建停车位 175
个；新建排水管网 13167米；
新建检查井 98个 

2774  
2022.03-
2023.03 

0  1800  
完成

70%工
程量 

上级政

策性资

金、区财

政 
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序

号 
类别 建设单位 项目名称 

项目位置

（起止点） 
性

质 
项目规模 

项目 
总投资 
（万元） 

项目 
建设期 

截止
2021年
年底累
计完成
投资额
（万元）

2022年
计划投

资额 
（万元）

计划 
进度 

资金 
来源 

备注 

117 
环境安

全类 
渌口区政府 

株洲市渌口

区朱亭镇老

旧小区改造

一期项目 

渌口区 
新

建 

改造小区 11 个，建设任务
133 户，总建筑面积 18200
平方。建设内容包括：道路

沥青改造约 3公里 33137平
方米公里；新建停车位 175
个；新建排水管网 13167米、
新建设检查井 98个 

2774  
2022.03-
2023.03 

0  1800  
完成

70%工
程量 

上级政

策性资

金、区财

政 

 

118 
环境安

全类 
渌口区

政府 

株洲市渌

口区水利

局 

湘江流域

（株洲县

段）东岸综

合治理（道

路及水利）

建设项目 

沿江路起于

市县交界

处，止于渌

江北岸；渌

江北路起于

沿江路止于

渌水二桥； 

新

建 

总用地面积 1068.02亩，新
征地面积 690.68亩，涵盖道
路工程、堤防工程及排水防

涝工程 

164404 
2022.03-
2024.03 

6000  30000 

完成前

期工作
并实现
开工，完
成道路
修建工
程量

30% 

争取上

级专项

资金，区

财政 

 

119 
环境安

全类 
渌口区

政府 
渌口区住

建局 

渌口区水环

境综合治理

一期工程

PPP项目 

渌口城区 
续

建 

将原株洲县污水处理厂设

计规模 2 万吨/天扩建至 4
万吨/天；雨污分流改造管网
和新建管网共计 20km 

54118  
2021.06-
2022.12 

21122 32996 完工 PPP  

120 
环境安

全类 
渌口区

政府 
渌口区住

建局 

熙园小区基

础设施配套

改造项目 
渌口城区 

续

建 

内部道路改造 0.5km、小区
景观绿化 400㎡、水电改造
1.2km；新建充电棚 2 个，
雨污分流改造 500m，新建
养老中心 500㎡，墙面改造
3.6万㎡ 

800  
2021.07-
2022.09 

400  400  完工 

争取上

级政策

性资金

和地方

配套解

决 
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序

号 
类别 建设单位 项目名称 

项目位置

（起止点） 
性

质 
项目规模 

项目 
总投资 
（万元） 

项目 
建设期 

截止
2021年
年底累
计完成
投资额
（万元）

2022年
计划投

资额 
（万元）

计划 
进度 

资金 
来源 

备注 

121 
环境安

全类 
渌口区

政府 

株洲渌口

经济开发

区产业发

展集团有

限公司 

时代新材老

旧小区改造 

渌口区时代

新材老旧小

区 

新

建 

对小区内重新做沥青路面

5000㎡、新增 DN300球磨
筹铁给水管道 500米、新增
DN300钢制天然气管道 600
米、新建绿化工程 10000㎡、
110KVA电力改造。LED路
灯 40 套、新建人防疏散广
场约 10000㎡ 

2800  
2022.03-
2023.06 

100  1500  

完成项

目招投

标、设计

图纸的

道路、排

水、绿化

等 80%
工程量 

争取上

级政策

性资金、

区财政 

 

122 
环境安

全类 
渌口区

政府 

株洲渌口

经济开发

区产业发

展集团有

限公司 

标准厂房四

期新建项目 
南洲工业园 

续

建 

项目总用地面积 177.96亩，
总建筑面积 158226.72m2,
建设厂房 14 栋厂房，停车
位 489个及配套的强电、自
来水、燃气 

70538  
2021.11-
2023.12 

3000  5000  

标准厂

房四期

完成土

石方平

整、施工

图纸设

计、招投

标、厂房

基础工

程 

争取上

级政策

性资金、

区财政 

 

123 
新基建

类 
渌口区政府 

梅苑路电力

埋管 
漉浦路-滨
江路 

改

造 

株洲市渌口区第五中学双

电源，长约 150米，10千伏
电力埋管 10孔 

100  
2022.04-
2022.05 

0  100  完工 区财政 
总投资为

建安费 
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序

号 
类别 建设单位 项目名称 

项目位置

（起止点） 
性

质 
项目规模 

项目 
总投资 
（万元） 

项目 
建设期 

截止
2021年
年底累
计完成
投资额
（万元）

2022年
计划投

资额 
（万元）

计划 
进度 

资金 
来源 

备注 

124 
新基建

类 
国网供电公司 

龙城路电力

埋管 

托上变电站

-南洲大道
东侧 

新

建 
托上变配套，长约 750米，
35千伏电力埋管 12孔 

227  
2022.06-
2022.12 

0  227  完工 
电力专

项资金 
总投资为

建安费 

125 
新基建

类 
渌口区政府 

向阳路电力

埋管 

渌口变电站

南侧-滨渌
大道 

新

建 

渌口变电站南侧-中央时代
广场南侧段长度 0.8千米，
采用 12 管 CPVCφ175；中
央时代广场南侧-滨渌大道
段长度 0.81 千米，采用 10
管 CPVCφ175 

1050  
2022.06-
2022.12 

0  1050  完工 区财政 
总投资为

建安费 

126 
新基建

类 
渌口区政府 

漉蒲路电力

埋管 

南江路-漉
浦广场东南

侧 

新

建 

南江路-中央时代广场南侧
段长度 0.32 千米，采用 6
管 CPVCφ175；中央时代广
场南侧-漉浦广场东南侧长
度 1.349 千米，采用 10 管
CPVCφ175 

510  
2022.10-
2023.09 

0  200  
完成部

分工程

量 
区财政 

总投资为

建安费 

127 
新基建

类 
渌口区政府 

漉蒲路电力

埋管 
漉浦广场南

侧-环湖路 
新

建 
湾塘变配套，长约 1550米，
10千伏电力埋管 12孔 

468  
2022.06-
2022.12 

0  468  完工 区财政 
总投资为

建安费 

小    计 452116  41312 103004    

合    计 1136305  259088 345234    
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株洲市市政基础设施项目建设计划表（企业自筹项目） 
 

序

号 
类别 建设单位 项目名称 

项目位置 
（起止点）

性

质 
项目规模 

项目 
总投资 
（万元） 

项目 
建设期 

截止 2021
年年底累
计完成投
资额 
（万元） 

2022年
计划投

资额 
（万元）

计划 
进度 

资金 
来源 

备注 

1 
环境安

全类 
株洲新奥燃

气有限公司 

潜江至韶关

“西气东输”分
输管线建设项

目 

南洲镇 
续

建 
建设马洲阀室至南洲工业园的 20公里
天然气主干管建设。 

6000  
2021.03-
2022.12 

3000  3000  完工 自筹  

2 
环境安

全类 
水务集团 

给水管线建设

项目 
株洲市市

区 
新

建 
28公里 5000  

2022.01-
2022.12 

0  5000  完工 
企业

自筹 
 

3 
环境安

全类 
株洲新奥燃

气有限公司 

株洲市引入第

三气源和建设

中心城区天然

气高压管网项

目 

株洲市渌

口区马洲

村-株洲市
天元区湘

莲大道 

新

建 

一期：①新建马洲村门站；②新建配套

高压管网 23公里：马洲村门站-株洲南
洲新区 LNG储配站。③新建调压站 
二期：①新建高压管网 21公里：南洲
新区 LNG站-天元区湘莲大道；②新建
调压站 

21800 
2022.05-
2025.05 

0 2000 
完成前

期并启

动建设 

企业

自筹 
 

4 
环境安

全类 
株洲新奥燃

气有限公司 
燃气管道建设

项目 
株洲市市

区 
新

建 
市政燃气管道 30公里 2800 

2022.01-
2022.12 

0 2800 完工 
企业

自筹 
 



 

 

—
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序

号 
类别 建设单位 项目名称 

项目位置 
（起止点）

性

质 
项目规模 

项目 
总投资 
（万元） 

项目 
建设期 

截止 2021
年年底累
计完成投
资额 
（万元） 

2022年
计划投

资额 
（万元）

计划 
进度 

资金 
来源 

备注 

5 
环境安

全类 
株洲中油燃

气有限公司 
新建燃气管道 

株洲市区

经营范围

内 

新

建 
新建燃气管网 20公里 1323 

2022.01-
2022.12 

0 1323 完工 
企业

自筹 
 

6 
环境安

全类 

株洲金城燃

气发展有限

公司 

东环北路至丽

舍路中压燃气

管道工程 

东环北路

至丽舍路 
新

建 
DE200 PE管 1500米 120 

2022.02-
2022.08 

0 120 完工 
企业

自筹 
 

7 
环境安

全类 

株洲金城燃

气发展有限

公司 

三一智慧钢铁

城主干管 
荷塘区金

城东路 
新

建 
DE160 PE管 1000米 80 

2022.03-
2022.10 

0 80 完工 
企业

自筹 
 

8 
环境安

全类 

株洲金城燃

气发展有限

公司 

门站调压计量

撬一座 
 

新

建 
小时供气量 2万立方米 180 

2022.03-
2022.07 

0 180 完工 
企业

自筹 
 

9 
环境安

全类 
湖南省天然

气有限公司 

衡阳-炎陵天
然气支线管道

工程 

攸县、茶

陵、炎陵 
续

建 

项目全长 161公里，分为两段建设，项
目投资 6.43亿元，沿线设置站场 6座，
阀室 4座。 

87000 
2018.10-
2022.04 

76540 654 完工 
企业

自筹 
 



 

 

—
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序

号 
类别 建设单位 项目名称 

项目位置 
（起止点）

性

质 
项目规模 

项目 
总投资 
（万元） 

项目 
建设期 

截止 2021
年年底累
计完成投
资额 
（万元） 

2022年
计划投

资额 
（万元）

计划 
进度 

资金 
来源 

备注 

10 
新基建

类 
国网株洲供

电公司 

湖南株洲西

500千伏输变
电工程 

 
新

建 
新建变电容量 2000兆伏安，线路长度
51公里 

120000 
2022.11-
2024.12 

0  10000  

完成变

电站站

址场平

拆迁 

企业

自筹 
 

11 
新基建

类 
国网株洲供

电公司 

湖南株洲桐梓

220千伏输变
电工程、湖南

株洲新马 220
千伏输变电工

程等 6个 220
千伏开工项目 

 
新

建 

开工湖南株洲桐梓 220千伏输变电工
程、湖南株洲新马220千伏输变电工程、
湖南株洲攸县南 220千伏输变电工程、
湖南株洲西 500千伏变电站 220千伏送
出工程、湖南株洲茶陵东 220千伏输变
电工程、湖南郴州罗霄-焦岭 220千伏
线路工程等 6个 220千伏项目 
新建变电容量 840兆伏安，线路长度
237公里 

190000 
2022.10-
2024.06 

0  20000  

完成变

电站站

址场平

拆迁、线

路塔基

开挖 

企业

自筹 
 

12 
新基建

类 
国网株洲供

电公司 

湖南株洲天元

区天台 110千
伏输变电新建

工程 

 
新

建 
新建变电容量 160兆伏安，线路长度 10
公里 

10000  
2022.10-
2023.10 

0  3000  

完成变

电站站

址场平

拆迁、基

础施工 

企业

自筹 
 



 

 

—
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序

号 
类别 建设单位 项目名称 

项目位置 
（起止点）

性

质 
项目规模 

项目 
总投资 
（万元） 

项目 
建设期 

截止 2021
年年底累
计完成投
资额 
（万元） 

2022年
计划投

资额 
（万元）

计划 
进度 

资金 
来源 

备注 

13 
新基建

类 
国网株洲供

电公司 

湖南株洲天元

区莲花 110千
伏变电站 1
号、2号主变
增容改造工

程、湖南株洲

芦淞区枫溪

110千伏输变
电工程、湖南

株洲渌口区湾

塘 110千伏输
变电工程等

29个 110千伏
开工项目 

 
新

建 

开工建设湖南株洲天元区莲花 110千伏变电
站 1号、2号主变增容改造工程、湖南株洲芦
淞区枫溪 110千伏输变电工程、湖南株洲渌口
区湾塘 110千伏输变电工程、湖南株洲攸县莲
塘坳 110千伏输变电工程、湖南株洲茶陵县茶
祖 110千伏输变电工程、湖南株洲渌口金牌
110千伏变电站 1号主变扩建工程、湖南株洲
云龙示范区高福 110千伏输变电工程、湖南株
洲醴陵市官庄 110千伏输变电工程、湖南株洲
醴陵市船湾 110千伏输变电工程、湖南株洲攸
县明月 110千伏输变电工程、湖南株洲荷塘区
宋家桥 110千伏输变电工程、湖南株洲天元区
凿石 110千伏输变电工程、湖南株洲渌口区姚
家坝（张公岭）110千伏输变电工程、湖南株
洲天元区松树110千伏变电站2号主变扩建工
程、湖南株洲石峰区田心东 110千伏输变电工
程、湖南株洲醴陵市陶子湖 110千伏输变电工
程、湖南株洲石峰区铜霞 110千伏输变电工
程、湖南株洲荷塘区金山 110千伏输变电工
程、湖南株洲茶陵创业园 110千伏输变电工
程、湖南株洲渌口区金牌—古岳峰 35千伏线
路工程、湖南株洲醴陵 35千伏黄獭嘴—官庄
线路新建工程、湖南株洲攸县柏市 35千伏变
电站 2号主变扩建工程、湖南株洲攸县坪阳庙
35千伏变电站 1号主变扩建工程、湖南株洲
茶陵县潞水—龙山岭 35千伏线路新建工程、
湖南株洲茶陵县齐星—浣溪 π进界首 35千伏
线路工程、湖南株洲炎陵县筷子篓—水口 T
接下村 35千伏线路工程、湖南株洲炎陵县沔
渡—洋东电站 T接小江 35千伏线路工程、湖
南株洲炎陵县中村—双奎 T接龙渣 35千伏线
路工程等 29个 110千伏项目。 
新建变电容量 1150兆伏安，线路长度 195公里

150000 
2022.06-
2023.12 

0  50000  

完成变

电站站

址场平

拆迁、电

气安装、

线路塔

基开挖、

线路组

塔架线 

企业

自筹 
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序

号 
类别 建设单位 项目名称 

项目位置 
（起止点）

性

质 
项目规模 

项目 
总投资 
（万元） 

项目 
建设期 

截止 2021
年年底累
计完成投
资额 
（万元） 

2022年
计划投

资额 
（万元）

计划 
进度 

资金 
来源 

备注 

14 
新基建

类 
国网株洲供

电公司 

湖南韶山换流

站-云田500千
伏双回线路改

造工程、云田

—浏阳Ⅱ回
500kV线路工

程 

 
续

建 
改造线路 50公里 40000 

2021.09-
2022.12 

5000  35000  完工 
企业

自筹 
 

15 
新基建

类 
国网株洲供

电公司 

湖南株洲河西

中心 220千伏
输变电工程、

湖南株洲新庄

（白关）220
千伏输变电工

程(含储能建
设)等 7个 220
千伏项目 

 
续

建 

投产湖南株洲河西中心220千伏输变电
工程、湖南株洲新庄（白关）220千伏
输变电工程(含储能建设)、湖南株洲龙
头 220千伏输变电工程、湖南株洲大塘
冲—郴州朝阳第二回 220千伏线路工
程、湖南株洲云田 500千伏变电站 220
千伏出线优化工程、湖南株洲都塘 220
千伏变电站 2号主变扩建工程、湖南株
洲醴陵东 220千伏输变电工程等 7个
220千伏项目。 
新建变电容量 1320兆伏安，线路长度
187公里 

180000 
2021.06-
2022.12 

47000 123000 完工 
企业

自筹 
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序

号 
类别 建设单位 项目名称 

项目位置 
（起止点）

性

质 
项目规模 

项目 
总投资 
（万元） 

项目 
建设期 

截止 2021
年年底累
计完成投
资额 
（万元） 

2022年
计划投

资额 
（万元）

计划 
进度 

资金 
来源 

备注 

16 
新基建

类 
国网株洲供

电公司 

湖南株洲芦淞

区高家坳 110
千伏输变电工

程、湖南株洲

荷塘区红旗

110千伏输变
电工程等 21
个项目 

 
续

建 

投产湖南株洲芦淞区高家坳110千伏输
变电工程、湖南株洲荷塘区红旗 110千
伏输变电工程、湖南株洲芦淞区白关
220千伏变电站 110千伏送出工程、湖
南株洲石峰区田心 110千伏变电站 110
千伏网络优化工程、湖南株洲天元区响
塘 110千伏输变电工程、湖南株洲天元
区王家坪—窑塘冲110千伏线路改造工
程、湖南株洲云龙示范区龙头 220千伏
变电站 110千伏送出工程、湖南株洲醴
陵黄沙 110千伏输变电工程、湖南株洲
醴陵市 35千伏古家岭变电站 110千伏
升压工程、湖南株洲醴陵市醴陵东 220
千伏变电站 110千伏送出工程、湖南株
洲醴陵市福港 110千伏变电站 2号主变
扩建工程、湖南株洲攸县新市 110千伏
输变电工程、湖南株洲渌口区川石 35
千伏输变电工程、湖南株洲醴陵中塘 35
千伏变电站 1号主变扩建工程、湖南株
洲醴陵均楚—中塘 35千伏线路工程、
湖南株洲醴陵市鳌塘 35千伏变电站 2
号主变增容改造工程、湖南株洲攸县双
田 35千伏变电站 1号主变扩建工程、
湖南株洲攸县格羊网线 T接攸州变电
站 35千伏线路工程、湖南株洲茶陵县
秩堂 35千伏输变电工程、湖南株洲茶
陵县舲舫 35千伏输变电工程、湖南株
洲茶陵县月岭 35千伏变电站 2号主变
增容改造工程等 21个 220千伏项目。 
新建变电容量 472兆伏安，线路长度
207公里 

110000 
2021.08-
2022.12 

32000  78000  完工 
企业

自筹 
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序

号 
类别 建设单位 项目名称 

项目位置 
（起止点）

性

质 
项目规模 

项目 
总投资 
（万元） 

项目 
建设期 

截止 2021
年年底累
计完成投
资额 
（万元） 

2022年
计划投

资额 
（万元）

计划 
进度 

资金 
来源 

备注 

17 
新基建

类 
国网株洲供

电公司 

株洲坚固立交

桥公共充电站

等充电桩建设 
 

新

建 
完成 210个充电桩建设 4730  

2022.01-
2022.12 

0  4730  完工 
企业

自筹 
 

18 
新基建

类 
国网株洲供

电公司 

湖南株洲

2022年“城乡
配网提档”工

程 

 
新

建 

新建改造 10千伏线路 311.54千米，新
建改造配变 1650台，新建改造低压线
路 874.26千米。 

79000  
2022.01-
2022.12 

11000  68000  完工 
企业

自筹 
 

合    计 1008033  174540  406887    

 


